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Povzetek 
V današnjih ekonomskih razmerah pridobivajo majhna in srednja podjetja čedalje več 
pozornosti v nacionalnih ekonomijah, kot pomemben dejavnik razvoja. Za učinkovito 
informacijsko podporo svojemu delovanju potrebujejo ERP sisteme. V diplomskem delu je 
obravnavana tematika uvedbe ERP sistemov za majhna in srednja podjetja. Predstavljene so 
tudi nekatere najbolj pogoste strategije uvajanja ERP sistemov. Kot predlagana rešitev je 
opredeljena metodologija uvedbe ERP sistema za majhna in srednja podjetja. Predlagana 
metodologija opredeljuje celoten proces uvajanja od analize začetnega stanja do prehoda v 
produkcijo in nadaljnjega dela ter vzdrževanja uvedenega ERP sistema. V vsaki fazi procesa 
so opredeljene tudi ključne vloge te faze, njihove odgovornosti ter izdelki zaključene faze. V 
zaključnem delu diplomske naloge je podanih nekaj ključnih faktorjev uspeha uvedbe ERP 
sistema. Uporaba opredeljene metodologije pripomore njegovi uspešni uvedbi v segmentu 
majhnih in srednjih podjetij. 
Ključne besede: majhna in srednja podjetja, ERP sistemi, metodologija uvedbe, vloge in 
izdelki metodologije  
 
 
Abstract 
In today's economic situation, small and medium-sized enterprises acquire more attention in 
national economies, as an important development factor. They need ERP systems as efficient 
IT support for its operations. The thesis describes implementation process of ERP systems in 
small and medium-sized enterprises. It also presents some of the most common 
implementation strategies. The methodology for implementation of ERP systems in small and 
medium-sized enterprises is defined as a proposed solution. The proposed methodology 
defines the whole implementation process, from the initial state analysis to transition into 
production and further work and maintenance of ERP system. The key roles, responsibilities 
and products are defined for each stage of the process. In the final part of the thesis, some of 
the key success factors of ERP system implementation were provided. The usage of defined 
methodology leads to successful ERP implementation into small and medium-sized 
enterprises segment. 
Keywords: small and medium-sized enterprises, ERP systems, implementation methodology, 
roles and products of methodology  
 
 
 1 
Poglavje 1 Uvod 
Začetek 21. stoletja je obdobje polno izzivov. Izzivi so vseprisotni. Lahko rečemo, da je 
trditev iz prejšnjega stavka samoumevna. Poskusimo jo malce razjasniti. 
Tehnologija se razvija z največjo hitrostjo v zgodovini. Svet je globalna vas in informacije iz 
enega konca na drugega prispejo praktično v hipu. Razvoj tehnologije je omogočil tudi zelo 
hitre materialne premike - ljudi in blaga kakor še nikoli v preteklosti. S tem se širijo ideje, 
mešajo kulture in običaji posameznih narodov z različnih delov sveta. Iz te mešanice se 
neizogibno rojevajo nove ideje, novi izdelki, nove stvari brez katerih „ne moremo živeti“ in 
za katere se sprašujemo, kako smo brez njih živeli poprej. 
Ekonomija je na začetku stoletja dosegala zelo pozitivne stopnje rasti, na splošno zasnovane 
na povečani porabi, na investicijah in na razvoju in uporabi novih tehnologij – tukaj predvsem 
mislimo na vsesplošno dostopnost informacij. Na koncu preteklega desetletja je prišlo do 
globalne krize in vse večjega poudarka na racionalizaciji poslovanja, optimizaciji procesov in 
kontroli stroškov poslovanja. 
Cena kapitala je precej poskočila. To je pripeljalo do dražjega zadolževanja na trgu kapitala 
ter posledično do zmanjšanja in upočasnjevanja večjih investicijskih projektov. V tem 
pogledu je pozornost preusmerjena na majhna in srednja podjetja, katerih poslovanje bi lahko 
predstavljalo osnovo za splošno rast in razvoj celotnih nacionalnih ekonomij. 
Vsekakor morajo tudi majhna in srednja podjetja ustrezno spremljati kaj se dogaja z njihovim 
poslovanjem - kje so suboptimalnosti, katere so najbolj optimizirane opcije, kaj je najbolj 
donosno v poslovanju, kje je še prostor za dodatno izboljšanje poslovnih procesov ter s tem 
maksimizacijo poslovnih rezultatov. 
V preteklosti so bili sistemi za spremljanje poslovanja podjetja rezervirani praktično samo za 
velike poslovne organizacije. Z razvojem poslovne informatike so postale tovrstne rešitve, v 
obliki ERP sistemov, dostopne tudi majhnim in srednjim podjetjem. 
Zaradi tega lahko rečemo, da je ERP sistem eden od ključnih komponent v poslovanju 
majhnih in srednjih podjetij. 
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1.1 Kaj je ERP? 
Sistemi ERP (ang. Enterprise Resource Planning) so programski paketi namenjeni upravljanju 
in vodenju poslovnih sistemov. Sestavljeni so iz modulov in aplikacij, ki podpirajo 
funkcionalna področja (Slika 1.1) kot so: planiranje, proizvodnja, marketing, distribucija, 
računovodstvo, finance, upravljanje s človeškimi viri, vodenje projektov, upravljanje z 
zalogami, vzdrževanje, transport, e-poslovanje itd. 
 
Slika 1.1: Funkcionalna področja tipičnega ERP sistema. 
Osnovna funkcija ERP sistemov je integracija operacijskih procedur znotraj oddelka z 
informacijskim upravljalnim sistemom ter relokacija organizacijskih virov v spremenljivem 
okolju.  
ERP sistemi so integrirane programske rešitve, ki se uporabljajo pri upravljanju z viri 
določene organizacije. Pravzaprav se ERP sistemi ne uporabljajo le pri planiranju virov (kot 
kaže sama kratica ERP – Enterprise Resource Planning). Integrirajo vse oddelke in funkcije 
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organizacije v enoten računalniški sistem, katerega uporabljajo vsi oddelki za reševanje 
lastnih nalog. 
Glede na pomembnost takšnih sistemov, čedalje več poslovnih subjektov implementira ERP 
programske rešitve, enega ali drugega tipa, kar posledično postavlja ERP trg med najhitreje 
rastoče segmente v poslovni informatiki.  
Za razliko od večine drugih tipov programske opreme je nakup ERP rešitve le začetek 
postavljanja ERP rešitve v funkcijo. Mnogokrat so ERP sistemi sestavljeni iz deset ali več 
modulov, ki zahtevajo nastavitev na stotine konfiguracijskih postavk, nujno potrebnih, da bi 
ERP sistem lahko ustrezno uporabljal. Implementacija ERP sistema je lahko dolg in boleč 
proces [1]. 
Sistemi ERP nadomeščajo kompleksne, včasih posebno, ročno narejene vmesnike med 
različnimi sistemi z avtomatiziranimi in standardiziranimi transakcijami med različnimi 
funkcijami v poslovanju. Rezultat je npr. manjši operativni kapital in število ljudi v 
finančnem oddelku, kar oboje posledično lahko pomeni povečanje donosnosti podjetja. 
Druga prednost ERP sistema je, da so vsi podatki v podjetju zbrani na enem mestu (v 
podatkovni bazi). Pri kreiranju inicialne transakcije v sistemu so centralno arhivirani in 
ažurirani v realnem času. To dejstvo zagotavlja, da so vsi nivoji planiranja v samem podjetju 
zasnovani na identičnih podatkih, realizirani plani pa realistično odražajo prevladujoče 
razmere v podjetju. Centralno razvit plan prodaje naprimer zagotavlja sinhronizacijo 
operativnih procesov v podjetju in omogoča, da podjetju zagotavlja konzistentne informacije 
o naročilih kupcev [1].  
Standardizirane transakcije v celem podjetju in centralno shranjeni podatki podjetja značilno 
pospešujejo upravljanje podjetja. Poročila ERP sistema dajejo managerjem jasen vpogled v 
relativne izvedbe različnih oddelkov podjetja, kar je zelo uporabno pri identifikaciji potrebnih 
izboljšav, da bi podjetje lahko izkoristilo prednost in tržne priložnosti [2].  
Podjetja uporabljajo ERP sisteme za pospeševanje izmenjave informacij v podjetju. 
Dobavitelji ERP sistemov jih po navadi ponujajo na trgu v paketih (različicah), ki vsebujejo 
različne module kot so npr. kontroling, obračun plač in kadrovska evidenca, nabava, 
maloprodaja, proizvodnja, osnovna sredstva, materialno poslovanje.  
Ko ERP sistem dobro deluje, lahko znatno pospeši poslovne procese, zmanjša stroške, poveča 
prodajne priložnosti, izboljša kvaliteto in zadovoljstvo uporabnikov ter kontinuirano spremlja 
rezultate poslovanja. 
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V nasprotnem primeru pa ERP sistem lahko predstavlja zelo drag način kako pokvariti delo. 
Vodilni ljudje podjetja, ki sodelujejo pri izbiri ERP sistema, v bistvu sodelujejo pri odločitvi 
„biti ali ne biti“ za svoja podjetja.  
V poznih 80-ih letih 20. stoletja se je veliko podjetij fokusiralo na nakup paketov programskih 
rešitev, namesto razvoja lastnega informacijskega sistema. Programski paketi so bili narejeni, 
da so ustrezali potrebam velikemu številu uporabnikov, istočasno pa so ustrezali različnim 
organizacijam po velikosti v smislu razvoja, izboljšav in vzdrževanja. Standardni sistemi so 
evolvirali v nekaj kar danes poznamo kot ERP sistemi.  
V poznih 90-ih letih so raziskovalci začeli z delom in raziskovanjem ERP sistemov. 
Davenport (1998) piše o funkcionalnostih ERP sistema in kompleksnosti implementacij. Van 
Everdingen(2000) in drugi so raziskali več kot 2000 evropskih podjetij, da bi raziskali 
sprejemanje ERP sistemov v različnih industrijskih sektorjih. Veliko zgodnjih raziskav je bilo 
fokusiranih na implementacijska vprašanja in uporabo najboljših praks (angl. best practices) v 
procesih [3].  
Današnji ERP sistem je integriran informacijski sistem za podporo poslovanju, ki se uporablja 
v različnih delih organizacije nekega podjetja. Na splošno ERP sistem podpira različne 
poslovne funkcije npr. proizvodnjo, materialno poslovanje, finančno poslovanje (vhodne in 
izhodne račune), upravljanje s človeškimi viri (Slika 1.1). 
ERP sistem primarno pomeni prilagajanje in uporabo "gotovega" programskega paketa in šele 
potem programsko podporo napisano po meri določenega uporabnika. ERP sistemi so 
zamišljeni tako, da se lahko prilagajajo potrebam konkretne organizacije in obstoječim 
programom ali informacijskemu sistemu le-te organizacije. 
Na splošno za ERP sistem velja naslednje:  
 sestavljen je iz več podsistemov in številnih preddefiniranih opcij, 
 podpira stotine različnih poslovnih funkcij in delovnih procesov,  
 realiziran je z več milijoni linij programske kode, 
 za razvoj je porabljeno več sto (ali tisoč) let človeškega visoko kvalificiranega dela.  
Prilagajanje ERP modulov konkretnemu uporabniku se realizira s pomočjo posebnih orodij 
ter s posebnimi ali standardnimi programskimi jeziki. Zaradi prej navedenih splošnih 
lastnosti, delo prilagajanja in uvajanja v uporabo, praviloma zahteva posebna znanja in precej 
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časa. Praksa in svetovne reference kažejo da je prav ta del ključen za uspešno instalacijo in 
uporabo ERP sistema [4].  
1.2 Kaj je implementacija? 
Kaj sploh je implementacija? 
Proces postavljanja ERP sistema praktično nikoli ni hiter in lahek, zelo pogosto je lahko 
precejšnja zmešnjava. Celotni oddelki morajo biti šolani, naloge in delovni procesi 
redefinirani, procedure zavrnjene ali narejene od začetka. Neizogibne procedure in 
nepredvidene posledice lahko vplivajo na delo in obnašanje delavcev za daljše časovno 
obdobje. Pa še za konec – dve popolnoma enaki implementaciji praktično ne obstajajo. 
Čeprav je jedro vsake ERP rešitve sprogramirano v paketu, ponuja ERP rešitev podjetju 
množico preddefiniranih postavk in možnosti. 
Ko podjetje izbere ERP sistem, ki ustreza potrebam podjetja, še vedno potrebuje opraviti 
uvedbo in njegovo nadaljnje redno vzdrževanje. Najboljši in največji ERP sistem na svetu je 
brez ljudi z znanjem, izkušenjami in veščinami („know-how“) za njegovo inštalacijo, uvedbo 
in vzdrževanje praktično neuporaben. Skupino ljudi za izvedbo teh procesov sestavljajo ljudje 
iz podjetja naročnika in zunanjih izvajalcev, ki morajo poznati poslovanje samega podjetja in 
delovanje ERP sistema. Majhna in srednja podjetja zaradi svoje velikosti praviloma nimajo 
večjih IT oddelkov. Velikost IT oddelka, ocena zmožnosti in usposobljenosti vseh zaposlenih 
na področju informacijskih tehnologij in znanj so dejavniki, ki jih mora podjetje naročnik 
upoštevati že pri sami izbiri ERP sistema in izvajalca njegove uvedbe. Če ti dejavniki niso 
ocenjeni kot zadostni je dobra praksa izbira tistega ERP sistema, ki ne zahteva veliko 
prilagajanj poslovnim procesom podjetja. Vsa dodatna prilagajanja, razvoj dodatnih orodij in 
specifičnih funkcionalnosti pomenijo višje stroške ter več časa za uvedbo ERP sistema v 
poslovanje podjetja naročnika. 
Kaj je uspešna ERP implementacija? 
Uspešno ERP implementacijo lahko definiramo na 2 načina: 
1. največja mera uspeha ERP implementacije vrednost, katero implementacija prinaša 
organizaciji, ki je implementirala ERP rešitev. 
2. uspeh implementacije ERP rešitve ustreza zadoščanju inicialnih zahtevkov projekta 
implementacije v trenutku prehoda v produkcijo, kot so zadovoljevanje terminov in 
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rokov, realizacija znotraj predvidenega budžeta ter pričakovane performanse sistema 
po implementaciji ERP rešitve [1].  
1.3 Kaj je SME segment? 
Manjša in srednje velika podjetja (angl. Small and Medium Enterprises (SME)) so podjetja pri 
katerih je število zaposlenih pod določeno mejo. Kratica "SME" se uporablja v Evropski uniji 
in mednarodnih organizacijah kot so Svetovna banka, Združeni narodi in Svetovna trgovinska 
organizacija. Manjša in srednja podjetja dodobra prevladujejo nad velikimi podjetji po številu 
podjetij ter po številu zaposlenih. V mnogih gospodarskih panogah so manjša in srednja 
podjetja odgovorna za vzpodbujanje inovacij in kompetitivnosti. 
Po definiciji in priporočilu EU 2003/361 so glavni dejavniki, ki definirajo ali je podjetje v 
segmentu manjših in srednjih podjetij: 
1. število zaposlenih in 
2. ali skupni promet podjetja ali seštevek bilance podjetja. 
Kategorija Število zaposlenih Promet Seštevek bilance 
Srednje podjetje < 250 <= € 50 M <= € 43 M 
Manjše podjetje < 50 <= € 10 M <= € 10 M 
Mikro podjetje < 10 <= € 2 M <= € 2 M 
Tabela 1.1: Kategorizacija podjetij. 
Maksimalne vrednosti v Tabela 1.1 se nanašajo samo na posamezna podjetja. Podjetje, ki je 
del večje grupacije, lahko vključi tudi število zaposlenih/promet/seštevek bilance podjetij iz 
lastne grupacije [5]. 
Manjša in srednja podjetja v zadnjih letih, lahko bi rekli od začetka 21. stoletja, pridobivajo 
na svoji pomembnosti. To je obdobje pospešenega razvoja in uporabe novih tehnologij, 
posebno povezanih z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, katerih implikacije so vidne 
in prisotne v vseh področjih življenja in segmentih družbe. Priče smo razvoju in uporabi 
novih mobilnih tehnologij in izdelkov, dostopnosti informacij ne glede na to kje se nahajamo, 
deljenju informacij, povezovanju z ljudmi preko različnih socialnih omrežij, kot tudi 
ekstenzivni uporabi teh tehnologij v poslovanju podjetja. 
Vse navedeno za sabo pušča sledi in posledice tudi na navadah ljudi. 
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Sočasno je globalna finančna kriza pustila in še naprej pušča sledi na funkcioniranju 
nacionalnih ekonomij, kot tudi na poslovanje vseh tipov podjetij. S tem je povezana skoraj 
globalno prisotna rast nezaposlenosti (v dobrem delu kot posledica racionalizacije poslovanj 
podjetij, zmanjševanja stroškov in restrukturiranja manjših in še posebej večjih poslovnih 
sistemov). V takšnih globalnih okoliščinah ostaja sled na nacionalnih ekonomijah. Proračuni 
večine držav sveta so v deficitih, pozitivne stopnje rasti pa so bolj izjema kot pravilo. 
Posledica vsega navedenega je značilno vzpodbujanje samozaposlitev in usmerjanje lupe na 
segment manjših in srednjih podjetij, kot možnost in upanje v dolgoročno rešitev številnih 
ekonomskih in socialnih izzivov današnjih držav. 
To vidimo skozi vse bolj pogoste omenjanje zagonskih (angl. start-up) podjetij in projektov, 
raznih vzpodbudnih mer v vseh nacionalnih ekonomijah za segment manjših in srednjih 
podjetij. 
Zakaj je temu tako? 
Manjša in srednja podjetja so po sami definiciji bolj dinamična in okretna ter bolj 
prilagodljiva od večjih sistemov v smislu reakcij na globalno stanje trga in ekonomije. Vsak 
manjši organizem ima v stanju sprememb manjše potrebe po prilagajanju na nova stanja in 
pogoje glede na večji organizem. Zaradi tega je trditev primerna za manjša in srednja 
podjetja. 
Poslovanje pa je poslovanje – ne glede na velikost igralcev na trgu. Trg je tukaj neusmiljena 
kategorija. Iz tega lahko sklepamo, da potrebujejo tudi manjša in srednja podjetja zadovoljiti 
skoraj identične zahteve trga kakor velike korporacije. 
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Poglavje 2 Problematika implementacije ERP v SME 
segment in predlagana rešitev 
2.1 Problematika 
Implementacija ERP sistema v podjetju je zelo zahteven projekt. Zaradi vse višje stopnje 
integracije podatkov v ERP sistemih je potrebno v procesu samem obvladati praktično vsa 
področja poslovanja v podjetju. V literaturi je opisano kar nekaj primerov neuspešnih 
implementacij ERP sistema v podjetjih. Razloge za nezadovoljstvo lahko grupiramo v nekaj 
skupin: 
 stroški – implementacija je presegla planirani budžet 
 pričakovanja – nezadovoljstvo z doseženimi rezultati, ki niso v skladu s 
pričakovanimi 
 čas – implementacija ni končana v planiranem časovnem obdobju 
 kvaliteta – rezultati implementacije niso v skladu s pričakovanimi (npr. prihranki v 
poslovanju, optimizacije poslovnih procesov, itn.) 
 obseg – v procesu implementacije določena področja poslovanja niso dovolj natančno 
obravnavana - najpogosteje zaradi definiranja novih nalog v samem procesu 
implementacije, oz. širjenja inicialnih zahtev 
Ker v procesu implementacije sodelujeta naročnik in izvajalec (skupaj z podizvajalci) je 
odgovornost za uspešno implementacijo je praviloma na obeh straneh. 
2.2 Predlagana rešitev 
Implementacija ERP rešitve v poslovanje podjetja je lahko dolgotrajen, boleč proces v 
katerem uspeh ni zagotovljen. Gre za eno redkih operacij, ki lahko podjetju zagotovi nadaljnje 
uspešno poslovanje. 
Kako potem zmanjšati nezadovoljstvo/povečati uspešnost po implementaciji ERP sistema?  
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Na podlagi analizirane problematike je obvezno potrebno narediti metodologijo 
implementacije ERP rešitev v SME segment, ki na pravilen način rešuje in/ali se izogiba 
znanim problemom pri implementacijah. 
Naslednji logičen korak je sledenje tej metodologiji. 
To je edini pravi način, ki lahko bistveno zmanjša število neuspešnih implementacij ERP 
rešitev v segmentu majhnih in srednjih podjetij. 
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Poglavje 3 Metodologija 
3.1 Tipi naročnikov 
V poglavju 1.3 smo definirali kaj je SME segment in katera vse podjetja sodijo vanj. Pri tej 
splošni definiciji se upoštevajo samo podatki o številu zaposlenih in prometu, oziroma 
seštevku bilance podjetja. S stališča implementacije ERP rešitev je potrebno upoštevati tudi 
druge dejavnike kot so npr. primarna dejavnost podjetja (panoga), poslovni model in 
organizacija.  
Glede na primarno dejavnost podjetja, lahko ločimo naslednje tipe naročnikov: 
 trgovska podjetja 
 proizvodna podjetja 
 storitvena podjetja 
Ta delitev je pomembna, ker se tudi sami obsegi procesa implementacije ERP rešitev v 
podjetjih različnih primarnih dejavnosti lahko precej razlikujejo. 
Pri podjetjih s trgovsko dejavnostjo je najbolj pomemben in kritičen dejavnik pravočasen in 
nemoten prevzem in izdaja blaga/računov. 
Pri podjetjih s proizvodnjo dejavnostjo je proces praviloma bolj obsežen, ker se specifike 
nahajajo v proizvodnem procesu, osnovne funkcionalnosti pa so praktično enake kot pri 
trgovskih podjetjih. 
Pri podjetjih storitvene dejavnosti je proces implementacije praviloma nekoliko krajši, ker 
velik del implementacije, ki se nanaša na spremljanje materialnega poslovanja odpade. 
SME segment, kot sama kratica pravi, obsega mala in srednja podjetja. S stališča 
implementacije lahko naredimo dodatno razdelitev na: 
 mikro podjetja 
 mala podjetja 
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 srednja podjetja. 
Ta delitev je v ekonomski literaturi po navadi definirana z številom zaposlenih v podjetju: 
 mikro podjetja – do 10 zaposlenih 
 mala podjetja – do 50 zaposlenih 
 srednja podjetja – do 250 zaposlenih 
Mikro podjetja po navadi svojo dejavnost opravljajo na eni sami lokaciji.  
Mala podjetja imajo lahko že centralo in več dislociranih poslovnih enot.  
Srednja podjetja so že praviloma organizirana na večih lokacijah, v eni ali več državah, lahko 
tudi z različnimi dejavnostmi na različnih lokacijah. 
Geografska organizacija podjetja je eden dejavnikov, ki lahko precej vpliva na proces 
implementacije – časovno, stroškovno in metodološko. 
3.2 Tipi izvajalcev uvajanja ERP rešitev 
Razlikujemo nekaj vrst ponudnikov ERP rešitev na trgu: 
 podjetja, ki sama razvijajo in implementirajo ERP rešitev, 
 podjetja, ki so specializirana za implementacijo določenih ERP rešitev na podlagi 
pogodb z avtorji le-teh rešitev, 
 podjetja, ki so poslovni konzultanti na trgu. 
Podjetja, ki ponujajo in uvajajo lastno razvito ERP rešitev, so hkrati proizvajalci, prodajalci, 
implementatorji in podpora za ERP rešitev. Praviloma ponujajo in uvajajo samo eno, lastno 
razvito rešitev, ki je lahko modularno zastavljena in razvita primarno za eno panogo oziroma 
en tip naročnika (po navadi je to panoga enega prvih ali največjih kupcev te rešitve ali panoga 
v kateri imajo podjetje ali njegovi ključni in vodstveni ljudje prejšnje delovne izkušnje).  
S stališča naročnika ja glavna prednost takšnega tipa izvajalca dejstvo, da je izvajalec hkrati 
avtor, prodajalec in implementator ERP rešitve. To pomeni, da ima podjetje implementator 
kompletno kontrolo nad programsko kodo in lahko ugodi možnim posebnim željam in 
potrebam naročnika.  
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Dejstvo je, da pri podjetju, ki je istočasno avtor, implementator, prodajalec in podpora to tudi 
njegov glavni negativen vidik. Pri vsakem problemu v postopku implementacije oz. še 
pogosteje pri nadaljnjem delu z ERP rešitvijo, se lahko zgodi, da naročnik iz katerega koli 
razloga potrebuje ali želi zamenjavo implementatorja in/ali podpornika. To v večini primerov 
pomeni tudi zamenjavo ERP rešitve. Takšna poslovna odločitev ni nikoli enostavna, ker za 
seboj potegne nezanemarljivo finančno, časovno in delovno (človeško) angažiranje, ki se 
vsekakor lahko izkaže v poslovnem rezultatu podjetja. 
Drugi tip izvajalca uvajanja ERP rešitev so podjetja specializirana za implementacijo 
določenih rešitev. Takšna podjetja so po navadi pogodbeni partnerji večjih proizvajalcev ERP 
rešitev (enega ali več). Odlikuje jih specializiranost pri projektih uvajanja ERP rešitev, in ker 
se ne ukvarjajo z razvijanjem rešitev lahko več virov posvetijo implementaciji in podpori 
naročniku pri delu z ERP rešitvijo. 
Takšne partnerske strukture in odnose vzpostavljajo praviloma večji in na trgu bolj znani in 
uveljavljeni proizvajalci ERP rešitev (iz segmenta srednjih ali celo večjih podjetij). Takšne 
ERP rešitve so praviloma celovite, namenjene širšem profilu dejavnosti naročnika, ki lahko 
poslujejo na mednarodnem trgu. Hkrati to lahko pomeni višjo ceno same ERP rešitve. Zaradi 
tega so namenjene predvsem malim in srednjim podjetjem z dobro postavljeno poslovno 
organizacijo. Ker so vloge avtorja-razvijalca in implementatorja v projektu implementacije 
jasno razdeljene je uspeh samega projekta v startu boljši. 
Naslednja prednost takšnega tipa izvajalca je, z stališča naročnika, da se naročnik v procesu 
implementacije ali podpore pri nadaljnjem delu relativno enostavno odloči in zamenja 
implementatorja ERP rešitve z drugim podjetjem iz partnerske strukture proizvajalca ERP 
rešitve. 
Negativna stran izvajalca tega tipa so za naročnika višja cena ERP rešitev in z implementacijo 
povezanih stroškov. Tudi zaradi delitve nalog na proizvajalca in implementatorja je 
implementator lahko pogosto v poziciji, da ne more odgovoriti posebnim željam in potrebam 
naročnika, čeprav le minimalno odstopajo od načrtovanega razvoja ERP rešitve samega 
proizvajalca. 
Tretji tip izvajalca uvajanja ERP rešitev so podjetja, ki so specializirana kot poslovni 
konzultanti na trgu. Primarna dejavnost jim je poslovno svetovanje. V okvirju tega svetujejo 
podjetjem pri izbiri ERP rešitve. Ta tip izvajalcev je praviloma specializiran za uvajanje 
večjih in bolj znanih ERP rešitev v večjih podjetjih (poslovnih sistemih). V procesu 
implementacije so v vlogi vodje implementacije, kot koordinator več skupin podizvajalcev. 
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3.3 ERP implementacijske strategije 
Izbira implementacijske strategije je kritični faktor, ki lahko vpliva na uspeh samega procesa 
implementacije. Implementacijsko strategijo določa implementacijska skupina. Nekaj je 
ključnih dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri implementacijske strategije: 
 tip naročnika 
 tip ERP rešitve 
 projektna naloga – kaj je potrebno opraviti v procesu implementacije (katera poslovna 
področja, v kakšnem časovnem obdobju, itn). 
V literaturi je nekaj znanih implementacijskih strategij [6]. Na tem mestu so navedene 4 (štiri) 
najbolj znane in zelo pogoste v praksi: 
 pristop velikega poka 
 fazni pristop 
 vzporedni pristop 
 hibridni pristop 
3.3.1 Pristop velikega poka 
Strategija velikega poka (angl. Big Bang) v svojem imenu odkriva svojo glavno značilnost in 
sicer: proces uvajanja se odvija v enem velikem koraku oz. poku. Proces implementacije 
zajema vse poslovne procese podjetja, ki jih obvladuje ERP rešitev in poteka v relativno 
kratkem časovnem obdobju. Stari ERP sistem v podjetju se zamenja z novim. 
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo nekaj prednosti in pomanjkljivosti strategije velikega 
poka za podjetje, ki uvaja ERP rešitev. 
Prednosti: 
 časovno najkrajša implementacijska metoda, ker se proces implementacije izvaja 
vzporedno v celem podjetju; 
 prehod na nov ERP sistem je zaradi sočasne implementacije v celem podjetju, 
sočasen tudi za vse v podjetju; 
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 manjša delovna zahtevnost in angažma delavcev. Zaradi preproste zamenjave starega 
ERP sistema z novim odpade potreba po sočasnem delu na obeh sistemih do 
popolnega zagona novega ERP sistema; 
 nižji stroški implementacije. Stroški so praviloma nižji zaradi krajšega obdobja 
implementacije in s tem povezanih storitev implementatorja ter zaradi nižjih stroškov 
šolanja delavcev, ki je potrebno za delo na novem ERP sistemu. Odpadejo stroški za 
prehodno obdobje in aktivnosti na starem ERP sistemu; 
 vse negativnosti in neprijetnosti za delavce in podjetje so vezane na krajše časovno 
obdobje (po drugi strani, gre za večjo intenzivnost); 
 v primerih, ko sta stari in novi ERP sistem popolnoma nekompatibilna je strategija 
velikega poka najboljša in pogosto edina možna izbira implementacije ERP rešitve. 
Pomanjkljivosti: 
 potrebno natančno planiranje in analiza aktivnosti pred samim začetkom 
implementacije. Precej lahko je spregledati najmanjšo podrobnost v samem 
funkcioniranju sistema, kar v nadaljnji fazi implementacije lahko pripelje do večjih 
problemov v samem procesu; 
 najbolj tvegana metoda implementacije. Problemi in situacije, ki se lahko pojavijo v 
samem procesu lahko postanejo precej nepredvidljivi. V tej situaciji je vprašljiva tudi 
uporaba vnaprej pripravljene rezervne variante („plan B“); 
 zahtevno za uporabnike v podjetju, ker je v relativno kratkem obdobju potrebno 
popolnoma obvladati nov sistem za uporabo v vsakdanjem poslovanju podjetja. Za 
uporabnike v podjetju je takšna metoda praktično „to be or not to be“; 
 bolj izraziti in poudarjeni problemi, ki se pojavijo v procesu implementacije. Zaradi 
krajšega obdobja implementacije so vsekakor bolj intenzivni in vplivajo na vse 
dejavnike v procesu implementacije, predvsem na končno zadovoljstvo uporabnikov; 
 učinkovitost podjetja (posledično tudi rezultat poslovanja) pogosto po koncu 
implementacije delno upade zaradi prilagajanja uporabnikov na nov ERP sistem (npr. 
uporabnik lahko operacijo v starem ERP sistemu opravi hitreje, zaradi dolgoletnih  
izkušenj pri delu z razliko od novega ERP sistema, ki ga še ni vajen); 
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 problemi v implementaciji enega segmenta poslovanja vplivajo na implementacijo v 
ostalih segmentih. Gre za direktno posledica krajše, hitre in frontalne implementacije 
v vseh segmentih istočasno. 
3.3.2 Fazni pristop 
Fazni pristop (angl. phased approach) že v imenu napoveduje svojo osnovno značilnost. ERP 
rešitev se postopoma implementira v poslovanje podjetja naročnika. Predpogoj za uporabo 
strategije je predhodno zastavljen terminski plan aktivnosti, ki pripelje do prehoda iz starega 
na nov ERP sistem. Ta plan je sestavljen iz seznama aktivnosti s pripadajočimi terminskimi 
okvirji v katerem vsaka aktivnost pripelje podjetje korak bližje trenutku, ko bo star ERP 
sistem opuščen, ker je nov sistem popolnoma prevzel vse svoje funkcionalnosti v poslovnih 
procesih podjetja naročnika. V praksi je nekoliko dejavnikov na podlagi katerih se lahko 
izpelje fazno odvijanje procesa implementacije: 
 Implementacija po modulih, 
 Implementacija po poslovnih enotah podjetja, 
 Implementacija po geografski organizaciji podjetja 
Implementacija po modulih je iz stališča implementatorja najbolj enostavna zaradi dejstva, da 
se v poslovanje podjetja postopoma implementirajo posamezni moduli nove ERP rešitve. To 
pomeni, da je lahko tudi implementacijski tim izvajalca terminsko razporejen, ker so 
strokovnjaki/konzultanti za implementacijo posameznih modulov praviloma specializirani za 
posamezen modul (zelo redko za več modulov). S tem je povezano tudi šolanje uporabnikov 
in boljša možnost črpanja potrebnih znanj in veščin za delo s posameznimi moduli ERP 
rešitve.  
Implementacija po poslovnih enotah podjetja je zelo primerna za podjetja, ki so organizirana 
po poslovnih enotah. Poslovne enote v podjetju, ena za drugo, kot v verigi, postopoma 
obvladujejo delo z novim ERP sistemom. S stališča uporabnika v poslovnih enotah in hkrati s 
stališča implementatorja lahko pomeni takšen način večjo intenzivnost aktivnosti. Pogosto je 
potrebno obvladati več različnih modulov ERP rešitve v krajšem obdobju. Seveda je vse 
predvsem odvisno od same organizacije poslovanja podjetja naročnika. 
Implementacija po geografski organizaciji podjetja je primerna za podjetja, ki poslujejo na 
večih lokacijah, pogosto tudi v večih državah. To pomeni, da je sedež podjetja na eni lokaciji, 
na drugih lokacijah (ali državah) pa so predstavništva, dislocirane enote ali celo hčerinska 
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podjetja. Pri takšni organizaciji podjetja naročnika so v praksi najbolj pogosti trije pristopi k 
implementaciji v podjetju naročnika: 
 najprej centrala, potem ostale lokacije, ena za drugo; 
 najprej ena od lokacij, potem pa ostale, na koncu centrala; 
 najprej ena od lokacij, potem pa centrala, na koncu pa ostale lokacije, ena za drugo 
Vsak od zgoraj navedenih pristopov ima prednosti in pomanjkljivosti. Predvsem je odvisen od 
kompleksnosti poslovanja podjetja, trenutni ERP rešitvi in odločitvi poslovodstva podjetja. 
Ker je pri faznem pristopu ERP rešitve količina znanja in izkušenj v delu z novo ERP rešitvijo 
bolj kvalitetna, zaupanje višje, delo in sam proces poslovanja bolj enostaven, je od tega 
odvisen tudi pristop k sami implementaciji. 
Odločba o pristopu je odvisna predvsem o oceni sposobnosti lokalnega osebja/uporabnikov v 
podjetju naročnika na posamezni lokaciji. Praktično gre za pilotni model implementacije, ker 
se praviloma začne na lokaciji na kateri so delavci ocenjeni kot uspešnejši in hkrati po 
možnosti trenutno manj delovno obremenjeni. 
Uvedba po fazah, kot vse druge metode, ima nekaj prednosti in hkrati pomanjkljivosti, ki se 
jih je potrebno zavedati pri izbiri metode implementacije nove ERP rešitve v poslovanje 
podjetja naročnika. 
Prednosti: 
 nižji nivo rizika implementacije. To dejstvo je rezultat predvsem faznega pristopa, ki 
ponuja več časa za prilagajanje uporabnikov na delo na novem ERP sistemu; 
 postopno višanje nivoja znanj in izkušenj z novim sistemom, ker se oboje nadgrajuje 
skozi faze procesa implementacije; 
 reševanje potencialnih problemov v procesu same implementacije. Zaradi faznega 
pristopa in bolj dinamičnih časovnih okvirjev je mogoče potencialne probleme 
reševati v procesu samem. S tem podjetje dobi tudi dodatne izkušnje in načine 
reševanja podobnih problemov v nadaljnjih fazah implementacije, ki trenutni sledijo; 
 za razliko od strategije velikega poka fazni pristop ne predstavlja situacije „to be or 
not to be“ za uporabnike v podjetju.  
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Pomanjkljivosti: 
 implementacija traja bistveno dalj časa kot pri strategiji velikega poka. Zaradi faznega 
pristopa se posamezni moduli/poslovne enote/geografske lokacije praviloma 
vpeljujejo zaporedno, eden za drugim, kar v končni fazi rezultira v daljšem obdobju 
za popolno implementacijo novega ERP sistema v poslovanje podjetja; 
 možni časovni zamiki med posameznimi fazami. Nepredvideni problemi ali zahtevki, 
ki se pojavijo v eni od faz implementacije in lahko vplivajo na naslednjo fazo. Ti 
praviloma povzročijo časovno zamudo z začetkom naslednje faze. Posledično se 
lahko zaradi verižne organizacije faz implementacija in zagon novega ERP sistema v 
produkcijo odloži za določen čas; 
 nefokusiranost in pogoste spremembe v procesu skozi daljše časovno obdobje lahko 
pripeljejo do negativnih posledic pri delu uporabnikov in posledično na delo in 
učinkovitost poslovanja samega podjetja; 
 zaradi fazne uvedbe novega ERP sistema je potrebno precej pogosto definirati 
vmesno proceduro in/ ali razviti posebna začasna orodja za komunikacijo med starim 
in novim ERP sistemom. V primeru, da to ni možno ali se o tem ne sprejme odločitev 
v procesu implementacije, zahtevata komunikacija in delo med obema sistemoma 
povečano „ročno“ obdelavo podatkov v obeh sistemih, ki ga izvajajo uporabniki 
naročnika. Posledica tega je večja angažiranost delavcev ter posledično višja 
verjetnost pojave napak pri tovrstni obdelavi podatkov. 
3.3.3 Vzporedni pristop 
Vzporedna uvedba novega ERP sistema v poslovanje podjetja je tretja najbolj pogosta metoda 
implementacije ERP rešitev. Osnovna značilnost te strategije je uvedba novega ERP sistema v 
poslovanje podjetja, vzporedno z delujočim starim sistemom, ki še vedno opravlja vse 
poslovne funkcije v podjetju. Po koncu vpeljave novega ERP sistema se stari ERP sistem 
enostavne ugasne in delo z njim preneha. 
Podobno kot pri ostalih pristopih lahko tudi za vzporedni pristop navedemo nekaj prednosti in 
pomanjkljivosti. 
Prednosti: 
 najmanj rizična strategija. Zaradi vzporedne uvedbe novega sistema poteka delo z 
starim sistemom nemoteno. V primeru kakršnih koli problemov pri implementaciji se 
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lahko poslovanje podjetja praktično brezhibno odvija na starem sistemu. V skrajnem 
primeru se lahko zaradi večje količine nepredvidenih problemov podjetje odloči, da 
ne bo vpeljalo novega ERP sistema, ker delo na starem ERP sistemu omogoča tudi 
sprejem takšne, najbolj nepopularne rešitve, z najmanjšimi posledicami za obvladanje 
poslovnih procesov v sistemu; 
 pozitiven vpliv na črpanje znanja in izkušenj za uporabnike v podjetju naročnika. 
Vzporedni pristop omogoča uporabnikom bolj kvalitetno in časovno prilagojeno 
obvladanje novega ERP sistema, dokler se vsakdanje delo opravlja na starem sistemu; 
 implementacija je časovno manj zahtevna od faznega pristopa, ampak zahtevnejša od 
pristopa velikega poka. Vzporedna uvedba omogoča praktično kombinacijo dveh prej 
omenjenih strategij – del poslovnih procesov se lahko implementira sočasno, dokler 
se drugi del lahko opravi po fazah. Posledično je tudi časovna zahtevnost nekje med 
obema strategijama – pristop velikega poka in fazni pristop. 
Pomanjkljivosti: 
 stroškovno neugodna za podjetje. Poleg daljšega uvajalnega časa v primerjavi s 
pristopom velikega poka imamo dodatno, celo dvojno delo delavcev, ki morajo 
podatke tekočega poslovanja spremljati in obdelovati na dveh sistemih. Posledica 
tega je celo do dvakrat več delovnih ur na obeh sistemih;  
 povečana možnost napak pri delu. Zaradi dvojnega vnosa enakih podatkov v obeh 
sistemih je zelo povečana verjetnost napak v delu s podatki. Posledica napak je 
dodatno delo njihovega odkrivanja in popravljanja; 
 zmanjšana učinkovitost poslovanja v daljšem časovnem obdobju. Zaradi potrebne 
povečane aktivnosti pri delu in povečanih virih za delo v obeh sistemih. Realno je 
pričakovati padec performans poslovanja podjetja v tem obdobju. 
3.3.4 Hibridni pristop 
Vsaka od navedenih strategij uvedbe ERP rešitev v poslovanje podjetja ima določene 
prednosti in pomanjkljivosti. Odločitev o izbiri ni nikoli lahka in enostavna. Izbrana strategija 
lahko minimizira pomanjkljivosti, ki se v procesu lahko pojavijo in ne more zagotoviti idealen 
potek same implementacije. 
Zaradi tega se veliko podjetij v praksi odloča za hibridni pristop, ki predstavlja kombinacijo 
prej navedenih strategij. Izbira kombinacije strategij uvajanja je dober način prilagajanja 
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potrebam in organizaciji podjetij tako, da se maksimirajo dobre lastnosti in hkrati 
minimizirajo pomanjkljivosti ali slabe plati vsake od strategij uvajanja. 
Takšna izbira je predvsem značilna za podjetja, ki so bolj dinamična za spremembe na trgu. 
Praviloma so to podjetja v večinski lasti enega lastnika, kjer je tudi proces odločanja hitrejši 
ter reakcije na hitre spremembe pogojev poslovanja zelo kratke in učinkovite. 
Primer: 
Trgovsko podjetje A s sedežem in centralnim distribucijskim centrom v Sloveniji. V 
sosednjih državah jugovzhodne Evrope ima podjetje A odprte poslovne enote. Vsaka 
poslovna enota je, s stališča organizacije, v bistvu zasebno podjetje, ki zase opravlja vse 
poslovne funkcije razen nabave blaga iz centralnega distribucijskega centra v Sloveniji ter 
konsolidiranega poslovnega in finančnega poročanja na ravni grupacije. 
V tem primeru bo podjetje lahko izbralo naslednjo kombinacijo implementacijskih metod pri 
uvedbi nove centralizirane ERP rešitve: 
 za implementacijo materialnega poslovanja na ravni grupacije je primerna strategija 
velikega poka. Razlog za to odločitev je centralizirana nabava blaga iz 
distribucijskega centra in najkrajši čas implementacije. Ker gre za trgovsko podjetje 
je poslovne funkcije, ki so najbolj povezane z primarno dejavnostjo, najbolj 
optimalno implementirati v najkrajšem možnem času. Možnost negativnega vpliva 
implementacije na rezultat poslovanja samega podjetja bo tako minimalen; 
 za implementacijo računovodsko-finančnih operacij bo primeren vzporedni pristop. 
Pri računovodsko-finančnih funkcijah je zaradi natančnosti podatkov v kombinaciji z 
nekoliko daljšimi roki za potrebne evidence (npr. mesečni obračuni davka na dodano 
vrednost, četrtletna poročila za državo, letni obračuni, itn.) vzporedna vpeljava 
praviloma najboljša izbira. Za vsakdanje potrebe v poslovanju je vedno na voljo že 
popolnoma funkcionalen star ERP sistem. Ko pa v procesu implementacije nastopi 
trenutek, da je nov ERP sistem dokončno postavljen se stari ERP sistem enostavno 
izklopi in poslovanje nadaljuje samo na novem ERP sistemu; 
 za implementacijo ostalih področij v poslovanju podjetja se uporabi fazni pristop. To 
so lahko področja, ki niso direktno povezana z osnovno dejavnostjo podjetja, 
zajemajo pa poslovne funkcije, ki so pomembne vsakemu podjetju. To so npr. 
kadrovska evidenca, obračun plač, itn. V procesu implementacije se vsako takšno 
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področje razdeli na manjše, logično povezane faze. Implementacija ene faze se 
nadaljuje z drugo fazo, do izvedbe vseh faz, ko se opravi kompleten proces. 
3.4 Vloge 
Najbolj prilagojena metodologija implementacije najboljše izbrane ERP rešitve ni sama po 
sebi zagotovilo uspešne implementacije ERP rešitve. Kot pri vsakem procesu človeške 
aktivnosti je tudi tukaj človeški faktor ključen dejavnik. 
Vsak proces implementacije zahteva aktivnosti določenega števila ljudi, ki v procesu zasedajo 
določene vloge ter sestavljajo projektno(implementacijsko) skupino, zadolženo za izpeljavo 
uspešne implementacije ERP rešitve v poslovanje podjetja.  
Ne glede na velikost in organiziranost podjetja, naročnika in izvajalca je potreben nabor vlog 
za uspešen proces implementacije bolj ali manj enak. To pomeni, da bo imela v manjših in 
manj organiziranih podjetjih zelo pogosto ena oseba več vlog. Vloge predstavljajo nabor 
nalog in funkcij v procesu implementacije, ki jih je potrebno obvladati in opraviti za uspešno 
implementacijo ERP rešitve. 
Najbolj enostavna delitev vlog v procesu implementacije je na vloge na strani naročnika in 
vloge na strani izvajalca (implementatorja). 
3.4.1 Na strani naročnika 
ERP rešitve vplivajo na vse segmente poslovanja v podjetju naročnika. Zaradi tega je med 
začetkom in koncem procesa potrebna vključenost ljudi iz vseh oddelkov podjetja. Vse 
udeležence na strani naročnika, ki sodelujejo v procesu implementacije ERP rešitve, lahko 
razdelimo v 4 (štiri) skupine: 
 deležniki v podjetju ali višji management. V tej skupini so praviloma odločilni ljudje 
podjetja, ki zaradi funkcije lahko v procesu implementacije hitro sprejmejo odločitve. 
Pri manjših podjetjih je značilno, da so lastniki tudi vodilni managerji. Bistveno je, da 
so členi te skupine vključeni v proces implementacije od začetka do konca, čeprav je 
njihov angažma praviloma časovno precej majhen. Obvezni so udeležbe na vseh 
ključnih sestankih, kjer je potrebno definirati določene mejnike v procesu 
implementacije, ker se od njih pričakuje končna potrditev in sprejem odločitve v 
samem procesu. Ti ljudje lahko, glede na svojo funkcijo, edini v podjetju sprejmejo 
takšne vrste odločitev za podjetje naročnika; 
22 POGLAVJE 3.  METODOLOGIJA 
 
 vodje oddelkov v organizaciji podjetja. Tukaj so praviloma ljudje iz srednjega 
managementa podjetja, zadolženi za določene celote v poslovanju. Praviloma so tu 
vodje ali ključni ljudje prodaje, nabave, financ, kadrovske službe, itn. Oni so ključne 
stične točke v komunikaciji z ljudmi v posameznih oddelkih podjetja, ki bodo 
direktno vključeni v procesu implementacije v svojih oddelkih. 
Implementacija ERP rešitev je proces, ki zajema in spreminja vse oddelke in 
poslovne procese v podjetju. Zaradi tega je komunikacija z ključnimi ali vodilnimi 
ljudmi v teh oddelkih izjemnega pomena. Spremembe v poslovnih procesih, ki so 
pogosto rezultat procesa implementacije, brez sodelovanja in podpore ključnih ali 
vodilnih ljudi v teh oddelkih, lahko vplivajo na negativen izid procesa 
implementacije. Za preprečevanje takšnih situacij je konstruktivna, jasna in pogosta 
komunikacija z njimi ključnega pomena. Implementator bo iz te skupine vsekakor 
poskusil pridobiti konkretno znanje in izkušnje na dosedanjih poslovnih procesih ter 
izkomuniciral potencialne spremembe in končni cilj implementacije ERP rešitve v 
njihov oddelek. Na ta način lahko ključni ljudje v oddelkih podjetja postanejo 
najmočnejši odvetniki implementacijskega procesa in tako zelo pozitivno vplivajo na 
ostale udeležence v procesu implementacije v svojih oddelkih. Ta prenos znanj in 
informacij najbolje ogroža strah pred spremembami, ki je med najbolj pogostimi 
negativnimi dejavniki v procesu implementacije in lahko precej vpliva na delo ljudi 
in končni rezultat procesa implementacije. Potrebno je povedati, da je angažma ljudi 
iz oddelkov najbolj potreben od sredine implementacije do samega konca; 
 IT oddelek podjetja naročnika. Zaradi tega, ker se ERP rešitev inštalira in vrši v 
informacijskem sistemu podjetja naročnika je sodelovanje z zaposlenimi v IT oddelku 
praktično od začetka do konca procesa implementacije ključnega pomena. Ravno 
tako tudi v post-implementacijskih fazah zaradi vzdrževanja in eventualnih naknadnih 
sprememb v procesu, ki se lahko pojavijo v obliki dodatnih specializiranih dodatkov 
k ERP rešitvi (kot so npr. različne integracije z drugimi zunanjimi sistemi). 
Vodilni ljudje IT oddelka so na začetku (in že pred samo izbiro ERP rešitve) ključni 
ljudje v procesu, ker predstavljajo predvsem vir tehničnih informacij o sedanjem 
informacijskem sistemu v podjetju naročnika. Njihova pomembna vloga in glavni 
angažma bo v procesu inštalacije, integracije ERP sistema v strojno in programsko 
opremo podjetja naročnika. Pri tem je posebej potrebno podariti prenos podatkov iz 
starega v nov ERP sistem. Ker je delo na vzdrževanju starega sistema in z njim 
povezanih podatkovnih baz v pristojnosti IT oddelka, je njihovo znanje in izkušnje 
ključnega pomena v procesu integracije novega ERP sistema v poslovanje podjetja 
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naročnika. Zaradi tega se bo vsak implementator že na začetku procesa posvetil 
zaposlenim v IT oddelku in neposredni, konkretni komunikaciji z njimi v največji 
možni meri. Dobra komunikacija na tem področju že od samega začetka praviloma 
pomeni manj potencialnih problemov v prihodnosti ter skrajšan čas implementacije 
nove ERP rešitve v podjetje naročnika; 
 ostali zaposleni v podjetju na katere vplivajo spremembe, ki jih prinaša proces 
implementacije. Pripadnike te skupine ni enostavno identificirati, ker se omenjene 
spremembe v poslovnem procesu predvsem pojavljajo v zgodnji fazi implementacije, 
zaradi različnih specifičnih nalog in potreb v poslovanju podjetja. Tukaj gre 
predvsem za različne integracije s specifičnimi programskimi rešitvami, ki jih 
podjetje uporablja v poslovanju (npr. integracija z aplikacijo za ambulantno prodajo 
ali specifična programska orodja za analizo prodajnih rezultatov). 
Zaradi takšnih specifičnih nalog v različnih segmentih poslovanja podjetja, 
predstavljajo pripadniki te skupine praviloma značilen faktor v procesu 
implementacije. Uporaba specifičnih programskih dodatkov, ki se uporabljajo v 
podjetju, je za samo podjetje zelo pomembna (specifična pomeni, da je podjetju 
verjetno „pisana na kožo“, dodatno razvita in plačana) ter njihova integracija 
predstavlja dodaten izziv za implementatorje ERP rešitev. Ta izziv zahteva tudi 
komunikacijo z razvijalci teh rešitev, kar lahko pomeni dodatne stroške za podjetje 
naročnika.  
3.4.2 Na strani izvajalca 
ERP rešitve so, kot je že večkrat navedeno, kompleksne in integrirane programske rešitve, ki 
omogočajo celotno spremljanje poslovanja tudi največjim in najbolj kompleksno 
organiziranim podjetjem.  
Podjetja naročniki ne morejo sama razviti in/ali implementirati ERP rešitev za lastno 
poslovanje. Nekaj ključnih razlogov za to konstatacijo: 
 razvoj ERP rešitev je časovno zahteven proces, ki zahteva obilo virov (človeških, 
tehnoloških, organizacijskih); 
 podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem in/ali implementacijo ERP rešitev, je ta 
dejavnost primarna v poslovanju z razliko od podjetja naročnika. Zato se podjetja 
naročniki ne lotevajo tega sami, ne glede na to, če imajo zaposlene strokovnjake 
sposobne za razvoj in implementacijo ERP rešitev v lastnem IT oddelku;  
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 inštalacija in implementacija ERP rešitve v poslovanje podjetja je eden najbolj 
zahtevnih in kompleksnih dogodkov v življenju podjetja naročnika. Zaradi tega je 
nujno potrebno, da se tega lotijo specializirana in kvalitetna podjetja na trgu. 
Zaradi te kompleksnosti in multidisciplinarnosti v poslovanju zahteva implementacija takšnih 
rešitev od izvajalcev tudi bolj kvalitetno organizacijo v smislu kvalitetnih človeških virov za 
vsa področja, ki jih podpira implementirana ERP rešitev. V praksi, tudi na svetovnem nivoju, 
je velika večina implementacijskih podjetij iz segmenta majhnih in srednjih podjetij. 
Posledica tega je dodatna pogodbena (ali drugačna – po projektu, po produktu itn.) 
povezanost različnih podjetij v segmentu implementacije različnih programskih ERP rešitev. 
Nekaj ključnih vlog je na strani izvajalca v procesu implementacije ERP rešitve v poslovanje 
podjetja naročnika: 
 projektni vodja na strani izvajalca. Vsak izvajalec implementacije mora imeti 
namenskega vodjo projekta. Ta oseba je zadolžena za izvajanje implementacije ERP 
rešitve po projektnem načrtu, komunicira z konzultanti izvajalca implementacije ter z 
naročnikovimi ključnimi ljudmi, organizira redne delovne sestanke in ključne 
sestanke po mejnih točkah procesa implementacije. Projektni vodja mora imeti 
predvsem znanje o poslovnih procesih, pozitivno stališče do dela in projekta, izredne 
komunikacijske in mehke veščine v odnosih z ljudmi v skupinah in nasploh z vsemi 
posredno ali neposredno vključenimi v proces implementacije.  
To je oseba, ki je primarno zadolžena, da v podjetju naročniku zagotovi tranzicijo iz 
stanja „tako je trenutno“ v stanje „tako bo v prihodnje“ kar se tiče poslovnih procesov 
povezanih z novim ERP sistemom. 
 poslovni konzultanti ali svetovalci. Za vsako področje, ki ga obvlada nova ERP 
rešitev, mora obstajati oseba z potrebnimi znanji in izkušnjami za implementacijo 
nove ERP rešitve. Ta konzultantska skupina skozi celoten proces tesno sodeluje z 
vodji oddelkov na strani naročnika implementacije. Vsak konzultant v komunikaciji z 
vodjo oddelka pri naročniku pridobiva nujno potrebne informacije o specifičnostih 
poslovnih procesov v oddelku, da bi lahko na podlagi teh informacij o trenutnem 
stanju in zahtevanih ciljih projekta predlagal učinkovito rešitev in plan za uspešno 
realizacijo le-te.  
 IT konzultanti. Za to vlogo mora izvajalec implementacije postaviti eno ali več oseb 
za inštalacijo in vzdrževanje potrebne strojne in programske opreme potrebne za 
uspešno inštalacijo, implementacijo in nadaljnje funkcioniranje nove ERP rešitve. Ta 
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profil je v bistvu potreben že v predimplementacijski fazi, ker mora skrbeti za 
svetovanje potrebne programske in strojne opreme, ki jo podjetje naročnik mora 
imeti, da bi se nova ERP rešitev sploh inštalirala in naprej implementirala. 
Enako velja za postimplementacijsko fazo v kateri je potrebno pravilno in optimalno 
skrbeti nad nadzorom ERP sistema in z njim povezanih podatkovnih baz. IT 
konzultant bo pri izvajalcu implementacije poskrbel za vzdrževanje sistema, pri 
naročniku pa za izdelavo načrta vzdrževanja in prenos potrebnih znanj in veščin na IT 
osebje naročnika (odvisno od pogodbe o vzdrževanju med naročnikom in izvajalcem 
implementacije). 
3.4.3 Projektna skupina 
Ključna oseba vsakega projekta implementacije ERP rešitve v poslovanje podjetja naročnika 
je glavni pokrovitelj (deležnik ali sponzor). Po navadi je to glavni direktor, manager ali pri 
manjših podjetjih celo lastnik. 
V procesu prodaje je glavna oseba oz. „kupec“ ERP rešitve. Prodajalec mora prodati ERP 
rešitev prav tej osebi. Proda ji vizijo novega ERP v podjetju in vseh dobrih lastnosti, ki jih bo 
ta nujno potrebna sprememba prinesla. Glavni pokrovitelj mora v procesu implementacije to 
vizijo prodati tudi ostalim v podjetju – najprej srednjemu managementu, vodjem oddelkov v 
podjetju in posredno vsem zaposlenim. Poleg tega mora kot glavni sponzor in pokrovitelj 
procesa ERP implementacije najmočnejše podpirati proces implementacije, ne samo z 
besedami, ampak tudi z svojimi akcijami ter promovirati pomembnost projekta za podjetje. 
Tukaj je izjemno pomembna podpora vodji projekta, arbitraža v situacijah, ki lahko 
upočasnjujejo ali celo ogrožajo izvedbo projekta implementacije ERP rešitve. Obenem je to 
tudi oseba, ki lahko zamenja vodjo projekta implementacije z drugim. 
 vodja projekta 
Projekt implementacije ERP rešitve v podjetje naročnika vodi vodja projekta (project 
manager). Njegova primarna naloga je vodenje projekta implementacije ERP rešitve 
tako, da zagotavlja realizacijo projekta v danih časovnih okvirjih, znotraj definiranih 
finančnih načrtov in zadovoljstvo uporabnikov podjetja naročnika. 
Ta oseba je direktno odgovorna glavnemu pokrovitelju ali sponzorju projekta.  
Pri projektih implementacije v majhnih in celo srednjih podjetjih je vodja 
implementacije največkrat zaposlen pri podjetju izvajalcu implementacije. Pri 
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procesu implementacije v velikih podjetjih je ta vloga zelo pogosto namenjena 
zunanjemu, neodvisnemu konzultantu. 
Zaradi dejstva, da je sponzor ali pokrovitelj projekta hierarhično nadrejen praktično 
vsem zaposlenim v podjetju, (če ni pa ima popolno podporo in zaupanje glavnega 
direktorja ali lastnika podjetja) je njegov vpliv in podpora vodji projekta 
implementacije nujen predpogoj za uspešno izvajanje procesa implementacije ERP 
rešitve. 
Vodja projekta vodi implementacijsko skupino ljudi, ki ga sestavljajo predvsem ljudje 
iz podjetja naročnika in tudi iz podjetja izvajalca implementacije, lahko tudi zunanjih 
konzultantov ali pogodbenih partnerjev izvajalca implementacije. 
Vodja implementacije mora skrbeti za izvajanje procesa od začetka do konca, 
konstantno spremljati potek procesa in anticipirati možne problematične situacije, ki 
lahko časovno ali finančno vplivajo na proces implementacije ter učinkovito in 
pravočasno ukrepati z ustreznimi potezami in postopki v smislu izogibanja ali 
minimiziranja negativnih učinkov le-teh. 
Zaradi tega je zaželeno, (če ne tudi nujno potrebno) da vodje projekta odlikujejo 
naslednje značilnosti: 
 pozitivno stališče, vizija ter sposobnost prenosa le-teh na ljudi v okolju 
 fleksibilnost – pri razmišljanju, sprejemanju tujin mnenj in idej, prilagajanju 
spremembam v delovnem okolju 
 discipliniranost – do sebe in lastnih načrtov, do implementacijske skupine, 
delavcev naročnika ter do vsakdanjih delovnih izzivov 
 učljivost – hitro obvladanje novih znanj, situacij in okoliščin v delovnem 
procesu 
 učinkovito sprejemanje odločitev – premišljeno, ampak hitro in odločno 
 poznavanje ERP rešitev in izkušnje v delu z njimi 
 poznavanje poslovnih procesov 
 mehke veščine – skupinsko delo in upravljanje z ljudmi v skupini 
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 motiviranost in sposobnost motivacije drugih v delovnem okolju 
 spoštovanje drugih 
 komunikativnost – sposobnost komuniciranja idej in zahtevkov na jasen in 
enostaven način, primerno različnim profilom ljudi v procesu implementacije. 
Vodja projekta je zadolžen za komuniciranje o številnih dejstvih in idejah v procesu 
implementacije. Med najbolj pomembnimi (in obveznimi) so: 
 namen in cilji ERP implementacije 
 izvedljivost načrtovanih ciljev 
 riziki povezani z izvajanjem implementacije 
 časovna in finančna pričakovanja in omejitve 
 spremembe v vsakem oddelku kot posledica dela z novim ERP sistemom [7]. 
Prav zaradi vsega navedenega sta „močen“ vodja projekta in podpora sponzorja dva 
nujno potrebna predpogoja za uspešno implementacijo ERP sistema v poslovanje 
podjetja naročnika. 
 vodilna projektna skupina (angl. project management team) 
Vodilna projektna skupina je zadolžena za izvajanje načrtovanih delovnih nalog in 
postopkov, administracijo projekta implementacije, komunikacijo z delovnimi 
skupinami v procesu implementacije. Zagotoviti mora popolno sodelovanje med 
zaposlenimi v podjetju in zunanjimi konzultanti ter udeleženci v procesu 
implementacije. Med ostalim mora vodilna projektna skupina poskrbeti, da se 
kvalitetno opravi transfer znanj in veščin konzultantov projekta na zaposlene v 
podjetju naročnika ter dokumentiranje vseh procesov in postopkov v samem procesu 
implementacije. Ta transfer znanj in veščin je izrednega pomena. Za podjetje 
naročnika zaradi lažjega in bolj učinkovitega dela z novo ERP rešitvijo, kot tudi 
indirektno za izvajalca implementacije zaradi povečanega zadovoljstva uporabnikov 
in posledično pričakovanega dolgoletnega poslovanja z naročnikom. 
Vodilno projektno skupino sestavljajo poleg vodje projekta še vodje oddelkov na 
strani naročnika, ključni konzultanti po posameznih delovnih skupinah ter vodja IT 
oddelka pri naročniku in IT konzultant na strani izvajalca. Če so v proces 
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implementacije vključeni zunanji konzultanti in predstavniki avtorja ERP rešitve so 
tudi oni vključeni v vodilno projektno skupino. 
Naloga skupine je, da tudi po zaključku dela zunanjih konzultantov in predstavnikov 
avtorja ERP rešitve, v poslovanju podjetja ERP sistem funkcionira brezhibno. 
Ker so tukaj zbrani praktično vsi ključni in/ali vodilni operativni ljudje podjetja 
naročnika in izvajalca v procesu implementacije, lahko to skupino imenujemo vodilna 
projektna skupina. 
Vse operativne odločitve je v skupini možno sprejeti, sinhronizacija med delovno 
skupino je zagotovljena in zaradi tega so vsi ključni ljudje seznanjeni s potekom 
procesa in vsemi bistvenimi dejstvi v samem procesu in njihovimi vplivi na nadaljnji 
potek implementacije in poslovanje podjetja.  
 delovna skupina (ali več delovnih skupin) 
Delovna skupina (lahko ji rečemo tudi implementacijska skupina) je skupina ljudi, ki 
dejansko opravljajo delo. Delajo na nalogah in procesih, ki bodo v končni fazi 
pripeljali do končane implementacije ERP rešitve v poslovanje podjetja. Odvisno od 
organizacije in velikosti podjetja naročnika oziroma o velikosti in kompleksnosti 
projekta implementacije ERP rešitve je ali imamo samo eno ali več delovnih skupin. 
V primeru zelo majhnih podjetij, gre za samo eno delovno skupino.  
Vsaka bolj kompleksna implementacija v nekoliko večje in bolj organizirano podjetje 
(posebej pri podjetjih, ki poslujejo v večjih državah ali z bolj kompleksno logiko 
poslovnih procesov) bo zahtevala organizacijo samega procesa implementacije na več 
delovnih skupin. 
Najbolj enostavna in najbolj pogosta organizacija skupine je po različnih področjih 
procesa implementacije ERP rešitve. Pri tem bo vsaka delovna skupina zadolžena za 
praviloma eno področje implementacije npr. implementacija finančno-računovodskih 
funkcij, implementacija skladiščnega poslovanja, implementacija kadrovskih funkcij, 
implementacija obračuna plač in potnih nalogov itn. Delovna skupina opravlja vse 
naloge iz področja delovanja skupine – od analize podatkov, migriranja podatkov in 
definiranja poslovnih procesov v novo ERP rešitev, izobrazbe uporabnikov ERP 
sistema, dokumentiranja postopkov, nadzora nad začetkom dela na pristojnem 
poslovnem področju. 
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Vsaka delovna skupina ima vodjo delovne skupine. Ta oseba je koordinator in 
komunikator za poslovno področje za katero je pristojna njegova delovna skupina. 
Skrbi za izvajanje nalog v danih časovnih okvirjih. Pri tem tesno sodeluje z 
konzultanti za določeno poslovno področje, da bi funkcionalnosti ERP sistema na tem 
področju bile pravilno in optimalno uporabljane v poslovnih procesih podjetja.  
Podobno kot vodja projekta mora tudi vodja delovne skupine imeti izražene 
vodstvene in komunikacijske veščine, biti dodobra seznanjen z delovno etiko in 
okoljem v podjetju naročniku. Poleg tega mora biti vodja skupine strokovnjak za 
poslovno področje, katerega delovna skupina implementira v procesu ERP 
implementacije. 
 IT podporna skupina 
V procesu implementacije je posebno pomembna IT podporna skupina. Sestavljena je 
iz IT strokovnjakov, primarno administratorjev, naročnika in izvajalca. 
Osnovna naloga IT podporne skupine je ustvarjanje in vzdrževanje okolja (v 
tehničnem pomenu te besede) za implementacijo nove ERP rešitve. Posebnost te 
skupine je v tem, da je njen angažma pri podjetju naročniku potreben tudi v 
predimplementacijski in postimplementacijski fazi. IT podporna skupina mora 
zagotoviti optimalno delujočo strojno opremo na kateri bo inštalirana ERP rešitev, ki 
jo je potrebno implementirati, postaviti mrežno infrastrukturo skupaj s postavljenimi 
strežniki in podatkovnimi bazami. Nastaviti je potrebno vzdrževalne načrte in 
postopke za shranjevanje in ponovno postavljanje podatkovnih baz – redno in v 
primeru kritičnih incidentov („backup and recovery plan“) ter optimizirati delovanje 
podatkovnih baz - odvisno od same uporabe novega ERP sistema. Zaradi tega je 
njihov angažma potreben tudi po končani implementaciji ERP rešitve oz. po prehodu 
v produkcijo, v konstantnem sodelovanju z konzultanti na implementaciji, posebej v 
primeru dodatnih vertikalnih rešitev ali funkcionalnosti, ki bodo dodatno potrebne v 
poslovanju podjetja naročnika. 
3.5 Procesi in izdelki metodologije 
Kratica ERP dobesedno pomeni Enterprise Resource Planning. Za upravljanje z podjetjem ni 
zadostno samo planiranje virov temveč predvsem upravljanje (management) z viri. Podjetje 
naročnik mora na začetku najprej oceniti ali je sploh pripravljeno na implementacijo ERP 
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rešitve. Mnoga podjetja, ki poskušajo implementirati ERP rešitev, se ne zavedajo sprememb, 
ki jih bo implementacija ERP rešitve prinesla v poslovanje podjetja. 
 
Slika 3.1: Procesi in izdelki metodologije uvedbe ERP sistema. 
Glavni cilj in namen procesa implementacije ERP rešitve (Slika 3.1) je izboljšanje poslovnih 
procesov v poslovanju podjetja oziroma posledično izboljšanje uspešnosti poslovanja kot 
ultimativen cilj vsakega lastnika podjetja. 
Izboljšanje poslovnih procesov pomeni spremembo (in celo odpravo) nekaterih obstoječih 
poslovnih procesov v podjetju ter uvedbo nekaterih novih poslovnih procesov oziroma 
obravnavanje starih na popolnoma nov način. 
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3.5.1 Analiza trenutnega stanja 
Analiza trenutnega stanja je prva faza metodologije implementacije ERP rešitve. V tej fazi 
vodilna projektna skupina skupaj z vodjo projekta naredi celoten (natančen) posnetek in 
analizo trenutnega stanja v podjetju – in sicer: obstoječih poslovnih procesov, njihovo 
spremljanje in obravnavo skozi obstoječo programsko opremo, človeških virov in vlog v teh 
procesih, obstoječe strojne opreme ter celotne dokumentacije. 
Narediti je potrebno celotno analizo, da se ugotovi izhodiščna točka podjetja pred 
implementacijo novega ERP sistema.  
Kot nujno potreben izdelek te faze metodologije, izdela vodilna projektna skupina, dokument 
v katerem naj bi bili zajeti rezultati analize iz vseh prej omenjenih vidikov. Dokument naj bi 
jasno razpoznal predvsem kaj so lahko kritične točke in pasti za začetek ali bodoče izvajanje 
projekta implementacije novega ERP sistema. V dokumentu naj bi bili podani odgovori na 
naslednja vprašanja: 
 kaj in kje so kritične točke za bodoči proces implementacije; 
 kaj moramo narediti za odpravo ali minimizacijo vpliva le-teh na sam proces 
implementacije;  
 kdo je zadolžen za reševanje kritičnih točk iz analize in na kakšen način. 
Zaznane kritične situacije, ki lahko ovirajo začetek procesa implementacije je potrebno 
reševati takoj, tiste druge, ki so prepoznane kot potencialna ovira v bodočem procesu 
implementacije pa je potrebno vsekakor evidentirati, razpisati naloge in postopke za njihovo 
reševanje ter jih vključiti v sam projektni načrt, kot sestavni del procesa implementacije nove 
ERP rešitve. 
3.5.2 Definiranje dodatnih zahtevkov in želja naročnika 
V fazi analize trenutnega stanja se lahko pojavi potreba po dodatnih zahtevkih naročnika pri 
katerih obstaja možnost, da jih nova ERP rešitev nima ustrezno podprte. 
V praksi so to predvsem specifične naloge in postopki v poslovnem procesu podjetja 
naročnika, ki jih je nujno potrebno ustrezno podprti v novem ERP sistemu. To so npr. dodatna 
vertikalna programska orodja, ki trenutno delajo s starim ERP sistemom ali potreba po 
komuniciranju z drugimi programskimi rešitvami izven podjetja (dobavitelji, ključni kupci, za 
potrebe poročanja in konsolidacije poslovnih rezultatov tujim lastnikom, itn). 
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Odvisno od tega, v katerem delu poslovnega procesa zasedajo svojo vlogo, se obvladovanje 
takšnih zahtev lahko vključi v sam proces implementacije ali pa se obdeluje naknadno. Če je 
sprejeta odločitev, da se integracija opravi v sklopu procesa implementacije, potem je 
vsekakor potrebno razpisati naloge in postopke za odpravo tega problema ter jih vključiti v 
sam projektni načrt, skupaj s potrebnimi resursi za realizacijo rešitve. 
3.5.3 Projektni načrt 
Stari pregovor nas uči, da že sama priprava predstavlja polovico opravljenega dela. V procesu 
implementacije ERP rešitve je izdelava projektnega načrta glavni del priprave. 
Vodilni projektni manager skupaj z vodilno projektno skupino sestavi na osnovi rezultatov 
predhodnih faz (analize trenutnega stanja, definiranih dodatnih zahtevkov in želja naročnika 
ter intervjujev s ključnimi ljudmi v posameznih oddelkih podjetja naročnika in ugotovljenih 
principov najboljše prakse) dokument, ki ga imenujemo projektni načrt.  
Projektni načrt je zelo obširen dokument v katerem je, na kratko povedano, opisano kdo je 
zadolžen za določeno aktivnost na projektu, kdaj in kje je aktivnost planirana, na kakšen način 
bo realizirana in zakaj. 
Projektni načrt združuje poslovne procese in najboljše prakse, strojno in programsko opremo 
ter kadre na implementaciji s svojimi znanji in izkušnjami. 
Projektni načrt je vodilo implementacije, ki opredeljuje kako bomo iz stanja „tako kot je“ 
(angl. „as is“) skozi proces implementacije prišli do stanja „tako bo“ (angl. „will be“). 
Vsebuje seznam vseh nalog in opravil, ki jih je potrebno realizirati v procesu implementacije. 
Ker so v načrtu določena ključna opravila, termini, viri in status po opravilih, fazah in 
projektu, je projektni načrt osnova za nadzor in kontrolo izvajanja projekta implementacije. 
Dobro narejen načrt omogoča akterjem v kompleksnem projektu, kot je implementacija ERP 
rešitve, koordinirano izvajanje medsebojno povezanih procesov. 
Ena pomembnih značilnosti dobrega načrta je realističnost. Vsaka naloga in vsak proces v 
projektnem načrtu, in tudi sam načrt, morajo bit realistično ocenjeni – časovno in kar se tiče 
drugih virov na projektu (strojna in programska oprema, kadri, ...). Preoptimistično zastavljen 
načrt lahko kasneje v procesu pripelje do večjih pretresov in diskrepanc. Posledica je vidna v 
morali ljudi, pregorelosti (angl. burn out) in zmanjšani učinkovitosti. Po drugi strani bo 
preveč pesimistično zastavljen načrt vsekakor vplival na momentum samega procesa in 
aktivnosti zaposlenih na projektu. Posledično, zaradi prepočasnega odvijanja procesa in s tem 
povezano zamujenih ciljev samega projekta in njegovih pričakovanih pozitivnih rezultatov, 
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vodi do nezadovoljstva med vodilnimi ljudmi podjetja naročnika in zaposlenih v podjetju. 
Potrebno se je zavedati, da se terminski roki zastavljeni v projektnem načrtu lahko med 
procesom redefinirajo.  
Bistveno je, da vodja projekta in vodilna projektna skupina vsako spremembo v projektu 
kvalitetno izkomunicirajo s skrbnikom projekta in z vsemi vključenimi v projekt. Edino tako 
se lahko vsi vključeni v projektu zavedajo sprememb, tempa in napredka procesa 
implementacije ERP rešitve. 
Izdelek te faze metodologije je dokument „Projektni načrt“. Ker predstavlja vodilo za 
izvajanje procesa implementacije mora biti potrjen in overjen od strani skrbnika projekta 
in/ali deležnikov podjetja naročnika. Kot je že prej navedeno je njihova podpora nujno 
potrebna kot predpogoj za uspešno implementacijo ERP rešitve v poslovanje podjetja 
naročnika. Zaradi tega, morajo biti seznanjeni z vsebino in samim procesom, kar formalno 
potrjujejo s podpisom tega dokumenta. 
Glavne aktivnosti razpisane v projektnem načrtu so definiranje poslovnih procesov, nastavitev 
in prilagoditev programske opreme, testiranje programske opreme ter zagon celotnega sistema 
v produktivno delovanje. Ključni igralci v tej fazi so: vodja projekta, člani vodilnega 
projektnega tima (predvsem iz poslovnih oddelkov), interni strokovnjaki, dobavitelji in 
svetovalci (v nadaljevanju implementacijski partnerji). Ključne aktivnosti so: nastavitev 
programske opreme, integracija vseh delov programske opreme v celovito rešitev, ki 
zadovoljuje potrebe definiranih procesov, testiranje, prenos podatkov, šolanje uporabnikov in 
zagon rešitve. V tej fazi morajo tesno sodelovati med seboj vsi udeleženci projektnega tima. 
Cilj te faze je zagon rešitve v produktivno delovanje v zastavljenih rokih, v okviru planiranih 
stroškov in z vpeljanimi planiranimi funkcionalnostmi. 
3.5.4 Priprava testnega okolja 
Uporabniki v podjetju naročnika testirajo funkcionalnosti nove ERP rešitve v testnem okolju. 
Testno okolje ne vsebuje vseh prilagojenih funkcionalnosti in ni nujno, da podpira vse 
procese ,karakteristične za poslovanje podjetja naročnika, ampak samo tiste glavne in ključne 
funkcionalnosti na katerih se lahko izvedejo testi. Pozitiven izid izvajanja testov predstavlja 
indikator, da je osnovna struktura ERP sistema pravilno nastavljena ter omogoča uspešno 
izvajanje in spremljanje poslovnih procesov podjetja naročnika. 
Glavne aktivnosti v tej fazi metodologije so: 
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 inicialna nastavitev ERP rešitve s pripadajočo podatkovno bazo potrebno za njegovo 
funkcioniranje; 
 analiza in prevzem obstoječih podatkov iz obstoječega (starega) ERP sistema. V tem 
delu je morebitno potrebna izdelava začasnih orodij in vmesnikov za prevzem 
obstoječih podatkov v podatkovno strukturo nove ERP rešitve; 
 definiranje uporabniških nastavitev v podatkovnih strukturah. V tej fazi je potrebno 
kreirati uporabniške račune v sistemu, opremljene z ustreznimi avtorizacijami, 
potrebnimi pravicami in definiranim uporabniškim okoljem v katerem bodo 
posamezni uporabniki, po prijavi v ERP rešitev, izvajali svoje poslovne naloge in 
postopke v sistemu; 
 definiranje in nastavitev poslovnih procesov naročnika v podatkovnih strukturah. V 
tem delu je potrebno analizirane poslovne procese, ki se odvijajo v poslovanju 
podjetja, ustrezno kreirati in definirati v podatkovni bazi in definirati poročila 
(reporte), ki se uporabljajo v teh procesih. Morebitna poročila, specifična za samo 
podjetje, ki jih inicialno nov ERP sistem ne vsebuje v želeni obliki je potrebno 
dodatno definirati, razviti in integrirati v podatkovno bazo; 
 definiranje in nastavitev sistemskih procedur v podatkovnih strukturah, potrebnih za 
nadaljnje vzdrževanje sistema. To se predvsem nanaša na nastavljanje postopkov za 
arhiviranje in indeksiranje baze, kot tudi restavriranje podatkov v primeru izrednih 
incidentov in neželenih dogodkov v delu s samo podatkovno bazo. 
Glavni akterji te faze so IT strokovnjaki na projektu implementacije. Ker se glavni del te faze, 
inicialna nastavitev samega ERP in pripadajoče podatkovne baze, nanaša na inštalacijo in 
konfiguriranje programske opreme so aktivnosti predvsem sistemskih IT strokovnjakov 
ključnega pomena. Njihova naloga je pripraviti in konfigurirati podatkovni strežnik za delo z 
novim ERP sistemom in pripadajočo podatkovno bazo ter ustrezna nastavitev uporabniških 
računalnikov in mrežne infrastrukture, da bi bilo optimalno delujoče testno okolje 
pripravljeno. 
Poleg sistemskih IT strokovnjakov imajo poslovni konzultanti za posamezna področja 
oziroma vodje delovnih skupin ključno vlogo za nastavitev ERP specifičnih parametrov v 
sistemu. Kot vodilni ljudje procesa implementacije posameznih poslovnih področij morajo 
poskrbeti, preveriti in potrditi, da so osnovne nastavitve uporabniških pravic in avtorizacij 
poslovnih procesov ter ustreznih poročil pravilno nastavljene v testnem okolju. 
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Končni izdelek te faze metodologije je izdelava dokumenta v katerem so natančno opisane 
značilnosti nastavljenega testnega okolja, skupaj z vsemi specifičnimi nastavitvami 
podatkovnega strežnika in pripadajoče baze, inštalirane programske opreme ter morebitno 
nastavitev strojne opreme, potrebne za funkcioniranje testnega sistema. 
Dokument sestavljajo nosilci te faze metodologije. Vodja projekta potrdi in poskrbi, da 
postane dokument sestavni del kompletne dokumentacije procesa implementacije ERP rešitve 
v poslovanje podjetja naročnika. 
3.5.5 Šolanje uporabnikov 
Šolanje uporabnikov je izjemno pomembna aktivnost skozi celoten proces implementacije 
ERP rešitve, kot tudi odnos do uporabnikov nove ERP rešitve nasploh. Najboljša ERP rešitev 
na svetu, najboljši svetovalci in implementatorji ter najbolj prilagojeni poslovni procesi še 
niso sami po sebi zagotovilo uspešne ERP implementacije. Ključen dejavnik so ljudje, 
uporabniki, ki morajo usvojiti nova znanja in veščine za uspešno uporabo nove ERP rešitve 
(lahko tudi redefiniranih) v poslovnih procesih podjetja. Pri šolanju uporabnikov govorimo o 
učenju delovanja nove ERP rešitve. Vsekakor je primarno, da morajo biti uporabniki 
seznanjeni z logiko delovanja novega ERP sistema. Če so seznanjeni z logiko delovanja, bodo 
znali izkoristiti večji nabor funkcionalnosti novega sistema (če že ne vse) ter tudi sami odkriti, 
definirati ali celo odpraviti možne napake pri delu. Tako so uporabniki bolj učinkoviti, bolj 
motivirani in odgovorni do svojega dela.  
Če imamo poleg tega še dokaj izkušene uporabnike z ustreznimi računalniškimi znanji, je 
uspeh v delu uporabnikom praktično zagotovljen. Vsak izvajalec implementacije ima v 
takšnih ljudeh obenem „odvetnika“ in sposobnega partnerja pri delu, ki mu lahko precej olajša 
delo na projektu. 
Ključni ljudje v tej fazi so izvajalčevi konzultanti za določena poslovna področja, ki bodo 
primarno izvajali šolanja uporabnikov po organizacijskih enotah ali oddelkih podjetja 
naročnika. Vsak vodilni konzultant bo za svoje področje, na podlagi predhodno ugotovljene 
sposobnosti uporabnikov, definiral terminski plan šolanja. 
Rezultat te faze je dokument o opravljenem šolanju uporabnikov podjetja naročnika za 
določeno poslovno področje. Izvajalec šolanja lahko pripravi tudi kratek preizkus znanj po 
končanem šolanju ter rezultate uvrsti v končni dokument o opravljenem šolanju, katerega 
preda vodilni projektni skupini oziroma sponzorju ali pokrovitelju projekta implementacije. 
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3.5.6 Testiranje funkcionalnosti in priprava za produkcijsko okolje 
Predpogoj za to fazo metodologije sta rezultata predhodnih dveh faz: 
 nastavljeno in delujoče testno okolje 
 uporabniki, usposobljeni za delo z novim ERP sistemom 
V testnem okolju, pod vodstvom vodij delovnih skupin, uporabniki podjetja naročnika 
temeljito testirajo funkcionalnosti nastavljenega ERP sistema za opravljanje poslovnih 
procesov in postopkov v poslovanju podjetja. Dinamika odvijanja je odvisna od same 
metodologije implementacije. Ključno je, da vsaka delovna skupina natančno testira področje 
sistema za katero je zadolžena.  
Rezultat testiranja je lahko tudi potreba po dodatnem razvoju ali dodelavi določenih 
funkcionalnosti, kreiranju dodatnega poročila ali podobno. Zaradi tega je nujno potrebno 
tesno sodelovanje z ostalimi (tudi dobaviteljevimi) ljudmi na projektu, da bi bile med 
potekom te faze opravljene tudi takšne naloge in iterativno vključene v testno fazo. 
Kot naslednji rezultat testiranja se lahko izkaže potreba po dodatnem šolanju posameznih ali 
tudi vseh uporabnikov za posamezno področje ERP rešitve. Tovrstne situacije lahko 
enostavno rešijo vodje delovnih skupin skupaj z ostalimi konzultanti na projektu z 
organizacijo dodatnih mini šolanj ali delavnic za posamezno področje ali funkcionalnost. 
Vse navedeno kaže, da je v tej fazi iterativni pristop reševanja opaženih pomanjkljivosti ter 
tesno sodelovanje vseh vključenih ljudi na projektu, ključnega pomena za uspešno 
zaključevanje te faze metodologije. 
Končni izdelek te faze je dokument, v katerem vodje delovnih skupin potrjujejo uspešno 
testiranje funkcionalnosti ERP sistema v testnem okolju. V primeru dodatnih situacij, ki jih ni 
mogoče razrešiti med potekom faze testiranja, je potrebno ustrezno evidentirati v dokument, 
dodati v projektni načrt ter planirati potrebne vire (časovne, človeške, finančne) za njihovo 
odpravo na najboljši možni način. 
3.5.7 Produkcijsko okolje 
Po opravljenem in potrjenem testiranju funkcionalnosti v testnem okolju, se delo na 
produkcijskem okolju ERP rešitve lahko začne. 
Glavne aktivnosti v tej fazi metodologije so: 
POGLAVJE 3.  METODOLOGIJA 37 
 
 nastavitev produkcijskega okolja, 
 prenos podatkov v produkcijsko podatkovno bazo, 
 končne nastavitve v produkcijskem okolju. 
Pri mikro in manjših projektih implementacije ERP rešitve je produkcijsko okolje lahko 
enostavno potrjeno delujoče testno okolje. Osnove tega principa se dejansko uporabljajo tudi 
za ostala podjetja. Razlika za mala in srednja podjetja je, da je potrebno narediti kopijo testne 
podatkovne baze in jo očistiti od testnih podatkov, ki so jih uporabniki uporabljali in vnašali v 
fazi testiranja. Ta del aktivnosti opravijo IT strokovnjaki za podatkovne baze v sodelovanju z 
vodji delovnih skupin. Zaradi morebitnih sprememb v samih podatkovnih strukturah in 
nastavitvah v podatkovnih bazah med fazo testiranja je potrebno narediti prenos potrebnih 
podatkov iz testne v produkcijsko podatkovno bazo. 
Končni del te faze metodologije je natančen pregled podatkovne baze in nastavitev v 
produkcijskem okolju. Poudarek je na nastavitvah, ki so morebitno spremenjene v sami testni 
fazi ali so zaradi iterativnega pristopa pri reševanju opaženih pomanjkljivosti bile znova 
modificirane ali celo na novo razvite. 
Zaradi tega so ključni ljudje v tej fazi vodje delovnih skupin skupaj z IT strokovnjaki, ki 
opravijo potrebne naloge in aktivnosti v samem produkcijskem okolju. 
Končni izdelek te faze metodologije je končna potrditev, da je nova ERP rešitev pripravljena 
za delo v produkciji. Lahko rečemo tudi drugače - podjetje naročnik je pripravljeno za 
produkcijsko delo z novo ERP rešitvijo. Ta potrditev sovpada z definiranim trenutkom 
prehoda v produkcijo, ki je praviloma ustanovljen že pred samo implementacijo in možno 
kasneje (re)definiran v projektnem načrtu. 
3.5.8 Prehod v produkcijo 
Prehod v produkcijo je trenutek, ki se v vsakem projektu implementacije ERP rešitve definira 
kot datum s katerim bo podjetje začelo delovati v produkcijskem okolju z novim ERP 
sistemom.  
V zgodovini razvoja rešitev za vodenje poslovanja podjetja je ta datum koincidiral z začetkom 
poslovnega ali koledarskega leta. Predvsem zaradi dejstva, da je bil ključni segment uvajanja 
vezan na računovodsko-finančno področje poslovanja, poslovne rešitve pa niso bile na takšni 
tehnološki ravni, da bi omogočale enostaven prenos tekočih podatkov v novi sistem. Z 
današnjim visokim razvojem računalniških tehnologij, bolj odprtim pristopom podatkovnih 
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struktur, zaradi čedalje višje stopnje integritete poslovnih procesov, posledično tudi 
informacijskih sistemov, ki služijo kot podpora le-tem je trenutek prehoda v produkcijo 
odvisen predvsem od odločitve vodstva podjetja. 
Podjetje naročnik postavi želeni termin prehoda v produkcijo že v samem začetku pogajanj z 
izvajalci in/ali ponudniki ERP rešitve. Vodja projekta skupaj z vodilno projektno skupino 
lahko dokaj natančno definira trenutek prehoda v produkcijo med fazo analize trenutnega 
stanja, definiranja dodatnih zahtevkov in v fazi izdelave projektnega načrta. 
Natančnost tega trenutka je odvisna predvsem od samega vodenja in načrtovanja projekta 
implementacije, sodelovanja z vodilno projektno skupino ter koordiniranja oz. komuniciranja 
potrebnih aktivnosti s skrbnikom ali deležniki na projektu.  
Pri načrtovanju projekta je potrebno narediti natančno analizo ter realno vrednotenje 
posameznih nalog in postopkov. Brez njih podatek o datumu prehoda v produkcijo ne bo 
preveč veljaven.  
Ključna vloga pri tem je vloga vodje projekta in njegova komunikacija, odnos in podpora 
skrbnika projekta. Šibkost katerekoli od treh komponent, lahko usodno vpliva na sam prehod 
v produkcijo. Posledično ali hkrati vpliva tudi na sam uspeh projekta implementacije. 
Ko govorimo o načrtovanju prehoda v produkcijo za implementacijo ERP rešitve, se vodenje 
projekta, poleg sposobnosti organiziranja in upravljanja z ljudmi in viri, odraža predvsem v 
sposobnosti sprejemanja ključnih odločitev v samem procesu implementacije. Konkretno - 
morebitne dodatne zahteve naročnika v zgodnjih fazah metodologije je potrebno ustrezno in 
realno ovrednotiti in sprejeti pravilno odločitev. Ali jih realizirati v samem procesu 
implementacije ter s tem potencialno vplivati na časovni zamik prehoda v produkcijo ali pa 
definirati potrebne aktivnosti za reševanje dodatnih zahtevkov v post-implementacijski fazi, 
kar pomeni po prehodu v produkcijo oziroma brez vpliva na izvirno načrtovani datum. 
Odgovornost za to delo je predvsem v domeni vodje projekta. 
Čeprav je trenutek prehoda v produkcijo konkreten trenutek (datum), v metodologiji 
obravnavamo obdobje neposredno pred in neposredno po samem datumu prehoda v 
produkcijo. To časovno obdobje je obdobje intenzivne aktivnosti vseh vključenih akterjev v 
procesu implementacije. 
Vodja projekta ima vlogo nadzora in koordinacije potrebnih aktivnosti ter zagotavljanja 
pravočasnosti izvajanja le-teh. 
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Vodje delovnih skupin imajo vlogo vodje projekta na pripadajočih področjih delovanja 
skupin, uporabniki ERP rešitve pa intenzivno opravljajo zadnje potrebne naloge za prehod v 
produkcijo. 
Ključna vloga je na strani konzultantov izvajalca (tudi zunanjih), ki so skozi to obdobje - pred 
in po prehodu v produkcijo, konstantno navzoči na lokaciji naročnika kot prva linija podpore 
uporabnikom. 
Trajanje tega obdobja po prehodu v produkcijo je odvisno od kvalitete izvajanja vseh 
predhodnih faz implementacije. Če so vse predhodne faze (predvsem testiranje in šolanje 
uporabnikov) kvalitetno in pravočasno izvedene, lahko obdobje aktivnosti izvajalčevih 
konzultantov na lokaciji naročnika poteka približno teden dni. V tem obdobju bi uporabniki 
ERP rešitve pri naročniku morali biti sposobni za nadaljevanje samostojnega opravljanja vseh 
poslovnih aktivnosti v svojem področju s pomočjo novega ERP sistema.  
3.5.9 Nadaljnje delo in vzdrževanje 
Konec predhodne faze metodologije in dejanski odhod izvajalčevih konzultantov iz lokacije 
naročnika je obenem začetek nadaljnjega dela. 
Uporabniki lahko samostojno uporabljajo novo ERP rešitev za veliko večino svojih nalog in 
postopkov v okvirju svojih pristojnosti. Za ostale potrebe mora biti podjetje naročnik 
seznanjeno z načini in pogoji vzdrževanj in podpore izvajalca implementacije in/ali 
ponudnika ERP rešitve že v procesu same izbire ERP rešitve.  
Drugi del zgodbe se nanaša na nadaljnje spremembe v samem ERP sistemu in novih 
različicah ERP sistema. Le-te so lahko posledica: 
 zakonodajno zahtevanih sprememb v državi poslovanja podjetja naročnika, 
 novo razvitih funkcionalnosti v samem ERP sistemu s strani ponudnika, 
 popravkov in izboljšav obstoječega ERP sistema. 
V praksi je uveljavljenih nekaj modelov vzdrževanj in podpore pri delu z ERP sistemi. 
Različni modeli vzdrževanja in nadaljnje podpore so predvsem definirani od ponudnikov 
in/ali izvajalcev. Ti jih definirajo odvisno od tipa ERP rešitev in lastni organizaciji poslovanja 
– več o tem je navedeno v točki 3.2 Tipi izvajalcev uvajanja ERP rešitev. 
V praksi so najbolj pogosti modeli vzdrževanja in podpore: 
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 pavšalna podpora in vzdrževanje, 
 letne pogodbe o vzdrževanju in podpori, 
 podpora in vzdrževanje na zahtevo naročnika. 
Pavšalna podpora in vzdrževanje je model v katerem izvajalec ponudnik ERP rešitve in/ali 
izvajalec podpore in vzdrževanja podjetju naročniku ponuja konstantno podporo v delu z ERP 
rešitvijo, skozi celoten življenjski cikel ERP sistema v podjetju naročnika. Nove različice 
ERP rešitve so navadno na razpolago podjetju naročniku proti dodatnemu fiksnemu znesku 
(znesek ni vključen v trenuten pavšalni znesek). Model predvideva podporo in vzdrževanje 
ERP sistema v trajanju določenega števila ur mesečno za definiran mesečni znesek, ki ga 
fakturira izvajalec podpore in vzdrževanja. Včasih je v praksi del inicialnega zneska za sam 
ERP sistem izražen v pavšalni pogodbi („flat fee model“ – naročnik plačuje redni mesečni 
znesek (nadomestilo) skozi definirano časovno obdobje, za katerega dobiva redno mesečno 
podporo). 
Dobra stran tega modela za naročnika je v predvidljivih in fiksnih stroških posedovanja 
(TCO) z novim ERP sistemom. 
Slabe strani se izkažejo pri povečani potrebi za podporo in vzdrževanjem, ki je lahko rezultat 
nezadostnih izkušenj, usposobljenosti in znanj uporabnikov v podjetju naročniku. Ta 
povečana potreba za podjetje naročnika se bo rezultirala v dodatnih stroških vzdrževanja in 
podpore. 
Dodatna slaba stran tega modela je v primeru, ko je implementacija izvedena kvalitetno, 
uporabniki pa so nadpovprečno usposobljeni in strokovni, sam proces poslovanja v podjetju 
pa nima večjih sprememb. V tem primeru bo tudi potreba za podporo vsekakor nižja. Tako bo 
nadomestilo za podporo in vzdrževanje višje od realno izkoriščenega iz strani podjetja. Ta 
model v tovrstnih situacijah ni najbolj ugoden za podjetje naročnika. 
 
Pri letnih pogodbah o vzdrževanju in podpori, podjetje naročnik in izvajalec podpisujejo letno 
pogodbo (z možnostjo avtomatskega podaljšanja) v kateri je definiran obseg in nivo storitev 
za naročnika. V tem modelu je praviloma ločen vzdrževalni del od podpornega dela pogodbe. 
Vzdrževalni del vključuje pravico uporabnika na inštalacijo in uporabo novih različic ERP 
rešitev, skupaj z zakonodajnimi spremembami, novimi funkcionalnostmi, izboljšavami in 
odpravljenimi napakami. Znesek je navadno izražen s procentom vrednosti programskega 
paketa pri nakupu. Podporni del pogodbe (včasih tudi posebna pogodba – SLA) definira 
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izključno storitve v pogodbi – podporo uporabniku med delom, konzultacije in svetovanja, 
inštalacije, interventni posegi na podatkovni bazi itn. 
Dobra stran za uporabnika je trajanje in dinamika modela, ki se lahko definira s ponudnikom. 
Določeni ponudniki ponujajo tudi četrtletne pogodbe tega modela. Podjetje naročnik ima po 
izteku pogodbe možnost zamenjati izvajalca podpore ter podpisati pogodbo z drugim 
partnerjem (če le-ta obstaja v organizacijski strukturi ponudnika ERP rešitve). Ker v pogodbo 
praviloma ni vključen del stroškov same programske opreme (kot pri modelu pavšalne 
podpore) se lahko količina in strošek podpore spremeni. To je odvisno od potreb naročnika – 
ali od začetka pogodbe ali pri sklepanju nove pogodbe o letnem vzdrževanju in podpori. 
 
Podpora in vzdrževanje na zahtevo naročnika je model, ki ga danes v poslovanju zelo redko 
srečamo. Značilnost modela je, da podjetje naročnik zahteva in dobi vzdrževanje in podporo, 
ko jih dejansko potrebuje. Čeprav pri tem modelu ni fiksnih finančnih stroškov za podjetje 
naročnika je za podjetje ta model v končni fazi najbolj neugoden. Ker gre za podporo na 
zahtevo in ne po podpisani pogodbi je nominalni znesek takšnih storitev po navadi precej višji 
(zneski po pogodbah so v poslovanju praviloma nižji, zaradi načrtovanih in zagotovljenih 
prihodkov za ponudnika skozi pogodbeno obdobje). Druga plat je odzivnost. V predhodnih 
modelih po pogodbah je vsekakor definiran tudi določen nivo storitev, predvsem odzivnosti 
na določene tipe incidentov. S pogodbo so povezani ustrezno kratki roki za reakcijo in 
reševanje incidentov od strani ponudnika vzdrževanja in podpore. Pri modelu podpore in 
vzdrževanja na zahtevo naročnika pa se zahtevek naročnika v primeru prijave incidenta 
praviloma postavi v ustrezno čakalno vrsto pri ponudniku. Za podjetje naročnika to lahko 
pomeni neustrezno reakcijo in zamudno reševanje incidentov, ki lahko v končni fazi pripeljejo 
do precejšnjih izgub v povezanih segmentih poslovanja. 
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Poglavje 4 Zaključek in možne poti naprej 
Vsakemu posamezniku je inherentno, da vse kar počne v svojem vsakdanjem življenju dela s 
ciljem in da je rezultat aktivnosti uspeh. Ko govorimo o uspehu implementacije ERP rešitve 
moramo najprej definirati kaj je uspeh, kaj pomeni uspešna implementacija in kako ločimo 
uspešno od neuspešne implementacije. Definiranje uspeha takšnega projekta je bolj težavno 
kot definiranje uspeha pri finančnih rezultatih poslovanja ali definiranje proizvodnih ciljev. 
Brez dovolj natančno definiranih ciljev in pričakovanj je uspešnost implementacije ERP 
sistema po prehodu v produkcijo zgolj predmet mnenja in osebne ocene. Žal je v praksi dokaj 
pogosto prisotna metrika, da je število nezadovoljnih ljudi z novim ERP sistemom mera 
(ne)uspešnosti implementiranega ERP sistema. Po tej logiki se lahko skoraj vsi projekti 
implementacije ERP rešitev ocenijo kot neuspešni. 
Prav zaradi tega, je pomembno in nujno potrebno postaviti množico merljivih kriterijev pred 
trenutkom prehoda v produkcijo, ki so končni sodniki uspeha implementacije ERP rešitve. Ta 
množica kriterijev je, med ostalim, potrebna zaradi osredotočenosti implementacijske 
skupine, za zdravo organizacijo in zaradi ustrezne alokacije virov. 
4.1 Ključni faktorji uspeha ERP implementacije 
Proces implementacije ERP rešitve ima tudi svoje šibke strani. Gre za občutljivo področje s 
katerim se ukvarja to je poslovanje podjetja. Vključenih je veliko ljudi, različnih kompetenc, 
osebnosti. 
Ključni predpogoj za uspeh ERP implementacije je analiza in odkrivanje šibkosti ter ustrezne 
akcije in operacije, da bi lahko minimizirali vpliv negativnih faktorjev na sam proces 
implementacije ERP rešitve. 
Šibke strani v procesu implementacije lahko grupiramo v 5 skupin, po problematičnih 
področjih v projektu  [1]: 
1. obseg – kako dobro definirati cilje projekta 
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Primarno je potrebno zagotoviti, da vodstvena struktura podjetja naročnika 
prevzame nadzor in lastništvo nad projektom. Brez vključenosti vodstva 
podjetja je vsak projekt v podjetju, tako tudi implementacija, po vsej 
verjetnosti obsojen na neuspeh.  
Cilji projekta morajo biti predvsem jasni in merljivi. Kriteriji, katere je 
potrebno upoštevati pri definiranju ciljev projekta, poleg že podane jasnosti in 
merljivosti, so npr. možnost kontrole in kvantificiranost prihrankov. Poleg tega 
naj bo zaključek projekta planiran že pred samim začetkom projekta. Na ta 
način zagotovite, da boste natančno vedeli točne meje in obseg projekta. 
Pred začetkom izvajanja projekta naredite natančno načrtovanje samega 
projekta implementacije. Definirajte natančno poslovno vrednost, ki bo 
posledica ERP projekta implementacije. Načrtujte proces implementacije ERP 
rešitve po kratkih, fokusiranih fazah, z veliko mejnih točk. V ta namen naredite 
načrt implementacije oz. dokument kritične poti, ki definira mejne točke 
projekta in povezave med nalogami (elementi) projekta. Poskrbite, da v 
vsakem trenutku procesa implementacije natančno veste kaj je naslednje, kar je 
potrebno narediti. Načrt implementacije mora pokriti misijo, operacije, 
sistemsko implementacijo in edukacijo. 
2. kvaliteta – kako doseči želene rezultate 
Želeni rezultati so rezultat izvajanja planiranih akcij in operacij v projektu. 
Izvajanje planiranih akcij in operacij v projektu je naloga projektne 
implementacijske skupine. Če želite maksimizirati rezultate morajo projektno 
skupino sestavljati najboljši členi. Če je le možno v skupino vključite po 
posameznih področjih najboljše naročnikove managerje. Če to ni možno, 
potem poskrbite za tesno komunikacijo z njimi. V skupini morajo biti tudi 
tehnološko kompetentni členi, ki razumejo poslovanje naročnika.  
Pazljivo in strateško uporabljajte zunanje konzultante. Čeprav so z njimi 
povezani dodatni precejšnji stroški, ne pozabite na „stroške“ dodatnega časa ali 
kvalitete izvedbe, če jih ne angažirate. Po drugi strani se izogibajte pretirani 
odvisnosti od zunanjih konzultantov – učite se od njih. 
Pri celotnem procesu (pa tudi nasploh v poslovanju) vzpodbujajte in gojite 
timsko delo ter delovno kulturo, orientirano na reševanje problemov. 
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Vključite tudi končne uporabnike v proces implementacije ERP rešitve. 
Zahtevajte naj dnevne operacije izvajajo v novem sistemu, povratne 
informacije pa uporabite za izboljšanje same implementacije. Organizirajte 
hkrati skupino naprednih uporabnikov, ki morajo postati interni eksperti ERP 
sistema. Ti morajo natančno obvladati nov sistem in aktivno sodelovati v 
procesu implementacije. 
Vseskozi dajajte poudarek na edukacijo zaposlenih.  
3. čas – kako končati implementacijo v planiranem času 
Opravljanje posameznih nalog in faz procesa implementacije v načrtovanem 
časovnem obdobju je ključ za pravočasno izvajanje in konec projekta 
implementacije ERP sistema.  
Za doseganje tega cilja je nujno potrebno učinkovito delo celotne 
implementacijske skupine, predvsem vodij delovnih skupin. Ključne aktivnosti 
na tem področju so nadzor, detekcija, komunikacija in sprejem odločitev.  
Pod nadzor štejemo spremljanje izvajanja vsake posamezne naloge in faze v 
procesu ter posledično celotnega projektnega načrta. V fazi nadzora je izjemno 
pomembna zmožnost ugotavljanja potencialno kritičnih in/ali problematičnih 
situacij, ki lahko značilno vplivajo na izvajanje naslednjih faz procesa. 
Razpoznane potencialno kritične situacije morajo biti enostavno in hitro 
izkomunicirane znotraj projektne skupine. Naloga vodje projekta je, da 
ustrezno opredeli in zagotovi načine komunikacije znotraj (in izven) projektne 
skupine. Da bi se izognili potencialnim prekoračitvam časovnih terminov je 
ključna lastnost ljudi v vodilni projektni skupini zmožnost hitrega in 
učinkovitega sprejemanja odločitev v projektu implementacije ERP sistema.  
S stališča nadzora procesa implementacije v načrtovanih časovnih terminih je 
ena najbolj kritičnih faz razpoznavanje dodatnih zahtevkov in želja. V tej fazi 
je ključna naloga vodje projekta, ki skupaj z vodilno projektno skupino, 
sprejema odločitev o uvrstitvi posameznega dodatnega zahtevka v projektni 
načrt ali njegova realizacija kasneje, po prehodu v produkcijo. Navadno 
realizacija takšnih zahtevkov pomeni razvoj dodatnih funkcionalnosti ERP 
sistema, kar lahko pomembno vpliva na trajanje projekta implementacije.  
4. stroški – kako stroškovno ostati znotraj budžeta za projekt 
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Stroškovna plat projekta implementacije ERP sistema je, kot pri vsakem 
drugem projektu v podjetju, zelo pomembna za poslovanje podjetja.  
Kot pri časovni komponenti, tako je tudi pri stroških, odločilnega pomena 
nadzor nad izvajanjem projekta. Ob zastavljenem projektnem načrtu in 
njegovemu stroškovnemu okvirju mora učinkovit nadzor nad projektom 
zagotoviti tudi stroškovno realizacijo znotraj budžeta projekta. 
Najbolj kritične točke so tukaj zopet v fazi definiranja dodatnih zahtevkov in 
želja naročnika ter dodatne prilagoditve ERP sistema. Podobno, kot pri prej 
omenjeni časovni komponenti, lahko razvoj dodatnih funkcionalnosti ERP 
sistema pomembno vpliva na povečevanje stroškov in posledično prekoračitev 
načrtovanega budžeta projekta.  
Naloga vodje projekta, skupaj z vodilno projektno skupino, je obvladovanje 
takšnih zahtevkov in situacij. Pri reševanju takšnih zahtevkov je podpora „top 
managementa“ oz. skrbnika projekta zelo pomembna. Zaradi svoje vodilne in 
odločilne vloge v podjetju lahko zavrnejo nepomembne zahtevke in 
spremembe ERP sistema iz uporabnikove strani. 
5. pričakovanja – kako upravljati, komunicirati in zadostiti potrebam naročnika 
Kvalitetna komunikacija in sodelovanje s „top managmentom“ naročnika so 
ključne aktivnosti pri obvladovanju pričakovanj.  
Cilji projekta implementacije morajo biti razumljivi in jasni vsem zaposlenim 
v podjetju naročnika, ravno tako kot vpliv delujočega ERP sistema na njihovo 
vsakdanje delo. Pri tem je vloga „top management“ lahko odločilnega pomena. 
Vodja projekta mora zagotoviti brezpogojno podporo skrbnika projekta in 
vodilnih naročnikovih ljudi („prodati im projekt uvedbe“). Če je uspešen v tej 
nalogi, potem bodo vodilni ljudje podjetja poskrbeli, da ima projekt 
implementacije ustrezno visoko prioriteto v celotnem podjetju.  
Po drugi strani lahko „top management“ podjetja pripomore k razumevanju in 
pojasnjevanju pričakovanj ostalim zaposlenim v podjetju na vseh nivojih 
organizacije. 
Drugi način za obvladovanje pričakovanj je vključitev vseh zaposlenih v 
projekt implementacije že od samega začetka. Na tak način se bodo čutili kot 
del procesa, se od samega začetka zavedali izzivov ter posledično pozitivnih 
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posledic njihovega reševanja na njihovo nadaljnje delo in bolj učinkovito in 
donosno poslovanje podjetja, katerega sestavni del so. Šolanje uporabnikov je 
pomembna faza tega procesa. Skozi proces sprejemanja znanj in informacij o 
novem ERP sistemu je realno in logično pričakovati, da bodo posamezni 
strahovi in zadržki zaposlenih v podjetju izginili, pričakovanja pa bodo bolj 
jasna in realna. 
4.2 Možne poti naprej 
Za uspešno implementacijo ERP rešitev v majhno ali srednje veliko podjetje mora skupina 
ljudi različnih specialnosti, organizirana v projektno skupino ter naprej razdeljeno v več 
delovnih skupin, v določenem časovnem obdobju realizirati celo vrsto nalog in postopkov 
razdeljenih na manjše naloge in postopke. 
Evidentiranje in spremljanje vseh teh aktivnosti na dokaj zahtevnem projektu lahko 
predstavlja resničen problem in precejšen izziv tudi za najboljše vodje projektov z 
dolgoletnimi izkušnjami. 
Ena možna pot reševanja tega izziva je izdelava programske podpore z uporabo orodij za 
upravljanje projektov kot je Microsoft Project. 
Microsoft Project je znano in pogosto uporabljeno orodje strokovnjakov iz področja 
projektnega vodenja. Omogoča vnos in evidentiranje vseh nalog in postopkov v procesu 
implementacije vključno z začetnim in končnim časom izvajanja vsake posamezne naloge ali 
postopka, natančno po nivojih v strukturi nalog in postopkov. Dodatno je omogočeno 
vzpostavljanje relacij med posameznimi nalogami in medsebojnih odvisnosti – kaj je 
potrebno narediti pred tekočo nalogo, kaj bomo delali po realizaciji tekoče naloge, katere 
naloge lahko izvajamo sočasno, katere so medsebojno odvisne ter jasna relacija med njimi 
(predhodnik-naslednik).  
Programska oprema Microsoft Project omogoča primerjavo realnih in načrtovanih vrednosti 
ter kalkulacijo in oceno kdaj bo določena povezana celota nalog in postopkov realizirana – 
bodisi pravočasno, predčasno ali z zamudo (tudi zamuda je kvantificirana). 
V fazi kreiranja projektnega načrta programska oprema Microsoft Project z uporabo PERT 
analiz (PERT – Program, Evaluation and Review Technique) omogoča definiranje treh 
različnih scenarijev – optimističen, realen in pesimističen [8]. PERT analiza, po vnosu vseh 
zahtevanih vrednosti za vsa naloge, omogoča takojšen izračun obdobja v katerem je 
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optimistično, realno ali pesimistično pričakovati konec procesa implementacije ERP rešitve v 
podjetje naročnika ter grafičen in tabličen prikaz rezultatov analize. 
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